

|                    |  |                     |
|--------------------|--|---------------------|
| <b>OBJEKT</b>      | GS Rosa-Parks-Grundschule                | <b>Anlage Nr.</b> 2 |
| <b>PROJEKT</b>     | Sanierung der Unterdecken im Flurbereich |                     |
| <b>PROJEKTNR.:</b> | B.191500009 LAGERBUCHNR.: 021-0078       |                     |

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

| Kostengruppen   |                                      | Beträge [ € ]  | Erläuterungen |
|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 100   | Grundstück                           |                |               |
| 200   | Herrichten und Erschließen           |                |               |
| 300   | <b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>     | <b>133.000</b> |               |
|   | Deckenbekleidungen                   | 66.000         |               |
|   | Gerüste                              | 8.000          |               |
|   | Abbruchmaßnahmen                     | 59.000         |               |
| 400   | <b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>  | <b>26.000</b>  |               |
|   | Starkstrom                           | 26.000         |               |
| 500   | <b>Außenanlagen</b>                  |                |               |
| 600   | <b>Ausstattung und Kunstwerke</b>    |                |               |
| 700   | <b>Baunebenkosten</b>                | <b>55.000</b>  |               |
|   | Architekten- und Ingenieurleistungen | 55.000         |               |
| zur Rundung   |                                      |                |               |
| Zwischensumme   |                                      | 214.000        |               |
| Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten<br>pauschal 15 v.H. von 214.000 = 32.100 |                                      | 36.000         |               |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                                      | <b>250.000</b> |               |

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.