


Landeshauptstadt



An den Stadtbezirksrat Herrenhausen Stöcken (zur Kenntnis)

	Antwort
Nr.	15-2547/2021 F1
Anzahl der Anlagen	0
Zu TOP	7.3.1.

**Antwort der Verwaltung auf die
Anfrage Leinebrücke
Sitzung des Stadtbezirksrates Herrenhausen Stöcken am 08.12.2021
TOP 7.3.1.**

Die Leinebrücke für Fußgänger*innen und Radfahrende zwischen Stöcken und Letter sollte eigentlich Ende April d.J. fertig gestellt sein. Bedauerlicherweise gab es einen Unfall mit Todesfolge, der eine Einstellung der Arbeiten bewirkte.

Wir fragen die Verwaltung:

Wie sieht der neue Zeitplan für Bau und Fertigstellung der Brücke aus?

Antwort der Verwaltung:

Durch den Unfall im Mai 2021 während der Brückenmontage wurden verschiedene Bauteile beschädigt.

Bei der Herstellung der neuen Bauteile wie auch bei der notwendigen Betonsanierung an einem der Widerlager ist es zu Verzögerungen gekommen. Der Stahlbaubetrieb hat einen neuen Bauzeitenplan vorgelegt, wonach die Montage im kommenden Jahr im Februar / März vorgesehen ist.

Die Verwaltung geht derzeit davon aus, die Brücke vor Ostern 2022 wieder freigeben zu können.

18.62.12.
Hannover / 06.12.2021