

Landeshauptstadt



An den Stadtbezirksrat Herrenhausen Stöcken (zur Kenntnis)

	Antwort
Nr.	15-0622/2015 F1
Anzahl der Anlagen	0
Zu TOP	9.3.1.

**Antwort der Verwaltung auf die
Anfrage Neubau Hochbahnsteig „Schaumburgstraße“
Sitzung des Stadtbezirksrates Herrenhausen Stöcken am 25.03.2015
TOP 9.3.1.**

Dem Bezirksrat wurde für das Jahr 2015 der Bau des Hochbahnsteigs „Schaumburgstraße“ versprochen. Bisher sind keine Vorarbeiten wie Baumfällungen durchgeführt worden. Nun war letztes Jahr in der HAZ zu lesen, dass der Bau der Hochbahnsteige für die Linie 5 in Kirchrode sich wegen Leitungsarbeiten um ein Jahr verzögert.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Wann wird der Hochbahnsteig „Schaumburgstraße“ gebaut?
2. Falls er nicht dieses Jahr gebaut wird, was sind die Gründe für die Verzögerung (schließlich ist die Haltestelle „Schaumburgstraße“ die einzige nicht barrierefreie auf der Linie 4)?

Antwort der Verwaltung

Zu 1.) Der Hochbahnsteig wird in diesem Jahr gebaut und soll, wie in der Beschlussdrucksache Nr. 2678/2013 angekündigt, zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 in Betrieb genommen werden. Zurzeit wird die Ersatzhaltestelle eingerichtet, die nach Ostern in Betrieb genommen werden soll. Nach Ostern wird mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen. Über die Bauabläufe wird die infra im April detailliert informieren.

Zu 2.) Es gibt keine Verzögerungen. Baumfällungen sind nicht erforderlich, da der Bahnsteig, wie in der o.g. Drucksache beschrieben, so geplant wurde, dass zwischen zukünftigem Hochbahnsteig und Straße die Bäume erhalten bleiben.

66 / 18.62.12
Hannover / 25.03.2015