

Anlage 2
zur Beschlussdrucksache Nr.

Grundgerüst eines Zeitplans für das Projekt Schloss Herrenhausen			
Verhandlungsverfahren nach europaweitem Teilnahmewettbewerb nach VOB/A			
Schritt	Datum	Tage	
Vorinformation			
Erarbeiten der Eckpunkte der Ausschreibung	Samstag, 30. August 2008		
Bezirksrat Herrenhausen			
BauAusschuss			
AWL, FinanzAusschuss			
Kulturausschuss			
VA + Rat bis	Donnerstag, 9. Oktober 2008		
Absendung Bekanntmachungstext, Beginn des Verfahrens	Montag, 13. Oktober 2008	4 Tage	
		52 Tage	Mindestfrist 52 Tage
Bewerbung für Teilnahme am Verfahren bis	Donnerstag, 4. Dezember 2008		
		7 Tage	
Auswertung des Teilnahmewettbewerbs bis	Donnerstag, 11. Dezember 2008		
		6 Tage	
Versand Vergabeunterlagen	Mittwoch, 17. Dezember 2008		
		43 Tage	
Angebotsabgabe	Donnerstag, 29. Januar 2009		
		21 Tage	
Auswertung der Angebote bis	Donnerstag, 19. Februar 2009		
		7 Tage	
1. Runde Bietergespräche bis	Donnerstag, 26. Februar 2009		
		27 Tage	
Auswahl des besten Bieters, Vertragsverhandlungen bis	Mittwoch, 25. März 2009		
Beratung in den Ratsgremien bis		30 Tage	nur mit Sondersitzungen möglich
Zustimmung Gremien: , Bezirksrat, AWL, FinA, BauA, KulturA , VA+ Rat	Freitag, 24. April 2009		
		1 Tage	

Information nicht berücksichtigter Bieter (§ 13 VgV)	Samstag, 25. April 2009		
Einspruchsfrist		20 Tage	Mindestfrist 14 Tage
Zuschlagserteilung im VA, Vertragsunterzeichnung möglich	Freitag, 15. Mai 2009		
Dauer des Vergabeverfahrens		214 Tage	

Danach folgen der Architektenwettbewerb (ca. 7 Monate), die Überarbeitung des 1. Preises bis zur Bauantragstellung (ca. 3 Monate) und die Bearbeitung des Bauantrages (3 Monate). Mit dem Baubeginn ist im Frühjahr 2010 zu rechnen. Bei 12 – 18 Monaten Bauzeit sollte das Projekt noch zum Jahreswechsel 2011/2012 fertig gestellt sein.