Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement 19. 13

Hannover, den 21. Mai 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJEKT** | Neues Rathaus Hannover | | | **Anlage Nr.** | **2** |
| **PROJEKT** | Ostaufzüge | | | | |
| PROJEKTNR.: | B.191879007 | LAGERBUCHNR.: | 015-0005 | | |

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

| Kostengruppen | | Beträge [ € ] | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| **100** | **Grundstück** | | |
| **200** | **Herrichten und Erschließen** | | |
| **300** | **Bauwerk - Baukonstruktion** | **903.000** | |
| | Baugrube | 1.000 | |
| | Gründung | 27.000 | |
| | Aussenwände | 234.000 | |
| | Innenwände | 166.000 | |
| | Decken | 151.000 | |
| | Dächer | 27.000 | |
| | Sonstige Einbauten | 297.000 | |
| **400** | **Bauwerk - Technische Anlagen** | **578.000** | |
| | Abwasser, Wasser, Gas | 12.000 | |
| | Lüftungsanlagen | 13.000 | |
| | Starkstrom | 127.000 | |
| | Fernmelde | 18.000 | |
| | Förderanlagen | 398.000 | |
| | Sonst. Maßnahmen für techn. Anlagen | 10.000 | |
| **500** | **Außenanlagen** | **63.000** | |
| | Befestigte Flächen | 63.000 | |
| **600** | **Ausstattung und Kunstwerke** | | |
| **700** | **Baunebenkosten** | **558.000** | |
| | Architekten und Ingleistung | 497.000 | |
| | Gutachten und Beratung | 61.000 | |
| zur Rundung | | **2.000** | |
| Zwischensumme | | 2.104.000 | |
| Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten | | | |
| pauschal 15 v.H. von | 2.104.000 = 315.600 | 316.000 | |
| **Gesamtsumme** | | **2.420.000** | |

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.