Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement 19.22

Hannover, den 5. Januar 2018

OBJEKT	Kita Beckstraße II	**Anlage Nr.**	**2**
PROJEKT	Temporäre Sechs-Gruppen-Kindertagesstätte		
PROJEKTNR.:	K.1917.02074 LAGERBUCHNR.: 040-0065		

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	**Grundstück**		
200	**Herrichten und Erschließen**	**400.000**	
	öffentliche Erschließung	110.000	
	Rückbaukosten	290.000	
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**	**225.000**	
	Baukonstruktive Einbauten	30.000	
	Sonstige Einbauten	195.000	
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**	**51.000**	
	Lüftungsanlagen	1.000	
	Starkstrom	50.000	
500	**Außenanlagen**	**728.000**	
	Geländefläche	27.000	
	Befestigte Fläche	78.000	
	Baukonstruktive Aussenanlagen	347.000	
	Sanitär	268.000	
	Elektroanlagen	8.000	
600	**Ausstattung und Kunstwerke**		
700	**Baunebenkosten**	**236.000**	
	Architekten und Ingleistung	236.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		1.640.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten			
pauschal 15 v.H. von	1.640.000 = 246.000	250.000	
Gesamtsumme		**1.890.000**	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.