Landeshauptstadt

Hannover

An den Stadtbezirksrat
Kirchrode-Bemerode-Wülferode (zur Kenntnis)

	Antwort
Nr.	15-1192/2020 F1
Anzahl der Anlagen	0
Zu TOP	4.3.2.

Antwort der Verwaltung auf die Anfrage Brabeckstraße in Kirchrode Sitzung des Stadtbezirksrates Kirchrode-Bemerode-Wülferode am 10.06.2020 - TOP 4.3.2.

Seit etlichen Monaten stellt der Zustand der Brabeckstraße nördlich der B 65 in Kirchrode ein Provisorium dar, ohne dass erkennbar an der Fertigstellung gearbeitet wird.

Daher fragen wir die Verwaltung:

1.Wann wir die Fertigstellung in Angriff genommen?

2.Wird der ursprüngliche Zeitplan eingehalten?

3.Wenn nein, wie sieht die aktuelle Zeitplanung aus?

Antwort der Verwaltung zu Frage 1:

Derzeit ist geplant mit dem 2.Bauabschnitt der Brabeckstraße zwischen Tiergartenstraße und B65 im Herbst 2020 zu beginnen.

Antwort der Verwaltung zu Frage 2:

Der ursprüngliche Zeitplan wird in Bezug auf die Bauzeit annähernd eingehalten.

Antwort der Verwaltung zu Frage 3:

Die Bauzeit wird nach wie vor ungefähr 15 Monate betragen, die Verwaltung geht von einer Fertigstellung der gesamten Maßnahme zum Jahresende 2021 aus.

18.63.06.BRB
Hannover / 10.06.2020