Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement 19. 2

Hannover, den 8. April 2015

OBJEKT	GS Mühlenberg			**Anlage Nr.**	**2**
PROJEKT	Anpassung ELA an gesetzl. Vorschriften				
PROJEKTNR.:	K.1912.02105	LAGERBUCHNR.:	040/0005		

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	**Grundstück**		
200	**Herrichten und Erschließen**		
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**	**9.000**	
	Kleinere Hochbau- und Reinigungsarbeiten	9.000	
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**	**60.000**	
	Niederspannungsinstallationen	17.500	
	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	1.000	
	Sonstige Arbeiten	9.500	
	Elektroakustische Anlagen	30.500	
	Abbruchmaßnahmen	1.500	
500	**Außenanlagen**		
600	**Ausstattung und Kunstwerke**		
700	**Baunebenkosten**	**31.000**	
	Technische Ausrüstung	30.000	
	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	1.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		100.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten			
pauschal 15 v.H. von	100.000 = 15.000	15.000	
Gesamtsumme		**115.000**	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.