Anlage zur DS /2015

Zeitleiste des Krippenausbauprogramms

Derzeitige Planung der Krippenplätze nach Jahren:

Jahr 2016

1	Mitte	Am Markte	Marktkirchen-gemeinde	15/30
1	Mitte	Waterlooplatz	Städtischer Träger	45
2	List	Isernhagener Str.	Forum St. Josef/Ende 2016 Anfang 2017	15
2	List	Lister Str.	Bambini Learning Center	5
2	List	Günther-Wagner-Allee	Maschseekinder	15
3	Vahrenheide	Chemnitzer Str.	Auslagerung und Erweiterung; CV	15
3	Vahrenheide	Rotkäppchenweg	Container DRK	30
3	Vahrenheide	Lankwitzweg	Elternini	15
4	Kleefeld	Schweriner Str.	AWO; Umwandlung einer Kiga in eine AüG	5
4	Kleefeld	Berkhusenstr.	Elternini	15
4	Buchholz	Sven-Hedin-Weg	Elternini	15
5	Misburg	Am Nordfeld	Neubau d. Wohnungsbau-gesellschaft/Elternini	15
5	Anderten	Am Rohgraben	Elternini	30
6	Bemerode	Hinter dem Holze	Stephansstift; Umwandlung in eine Krippengruppe	15
7	Südstadt	Birkenstr.	Neubau einer Kita LHH/CJD	30
7	Südstadt	Höltystr.	AWO	15
7	Südstadt	Marienstr.	Elternini Verein M3Mini	15
9	Ricklingen	Hahnensteg 53/55	Vinzenz-Verbund Kita St. Monika Umbau in der Bestands-Kita	15
12	Stöcken	Alte Stöckener Str.	Verein in Gründung; Elternini	15
13	Nordstadt	Vordere Schöne-worth	Neubau Betreiber CJD	45

13	Hainholz	Hüttenstr.	Neubau durch die Kirchengemeinde	15
	Summe			**400/ 415**

Jahr 2017

1	Mitte	Klagesmarkt	Anmietung LHH; Trägerausschreibung ist erfolgt	30
2	Vahrenwald	Johannes-Lau-Hof	Anmietung LHH; AWO	30
2	Vahrenwald	Vahrenwalder Anger	Elternini	30
2	List	Constantinstr.	Elternini Maschseekinder	30
3	Bothfeld/ Vahrenheide	Chemnitzer Str.	Ersatzbau LHH; CV	15
5	Misburg-Nord	Forstkamp	Neubau durch die KSG; GIB eine Kita für alle	27
8	Mittelfeld	Paderborner Str.	Umbau im Bestandsgebäude Annastift	30
13	Hainholz	St. Marien	Neubau durch STAKI	15
	Summe			**207**

Jahr 2018/2019

2	List	Welfenplatz Neubau einer Kita/Schule	Kinderhilfe Stephansstift	4
3	Bothfeld/ Vahrenheide	Sahlkamp	Anbau an der Bestandskita; DRK	60
6	Bemerode	Kronsberg Nord	Neubau einer Kita auf einer Vorbehaltsfläche	30
9	Mühlenberg	Beckstr.	Neubau LHH; Ersatz für die Wohnungskita	48
9	Oberricklingen	Bergfeldstr.	Neubau LHH	45
10	Linden	Hohe Str.	Ersatzbau für die Bestandskita	15
10	Linden	Spielhaus Walter Ballhause	Neubau LHH	45
10	Linden	Posthornstr.	Verlagerung einer Kita-Gruppe in die Hohe Str.; Errichtung einer Krippengruppe	15

10	Linden	Spielhaus Walter-Ballhause-Str.	Neubau LHH	45
11	Badenstedt	In der Steinbreite	Neubau LHH	30
	Summe			**279**

Jahr 2020

7	Südstadt	Wißmannstr. IGS Südstadt	Kita wird mit in den Neubau der Schule integriert	45
	Summe			**45**