Landeshauptstadt Hannover

An den Stadtbezirksrat Herrenhausen Stöcken (zur Kenntnis)

	Antwort
Nr.	15-1449/2017 F1
Anzahl der Anlagen	0
Zu TOP	10.2.5.

Antwort der Verwaltung auf die Anfrage Baustelle Hollerittallee Sitzung des Stadtbezirksrates Herrenhausen Stöcken am 07.06.2017 TOP 10.2.5.

Seit Monaten ist eine Fahrspur der Hollerittallee für Bauarbeiten gesperrt. Der Verkehr, darunter mehrere Buslinien, wird über die Gegenfahrbahn und den Parkstreifen geführt. Ein Baufortschritt ist. seit langem nicht mehr zu beobachten.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Warum stockt die Beendigung der Arbeiten an der Baustelle?

2. Wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen?

Antwort der Verwaltung:
Zu 1:
Die Baustelle Hollerithallee ist leider ins „stocken“ geraten, weil die beauftragte Baufirma Insolvenz angemeldet hat. Nach Prüfung des Sachstandes und Rücksprache mit der vorläufigen Insolvenzverwalterin wurde keine Möglichkeit mehr gesehen, dass die Baufirma die Baumaßnahme beendet.
Die restlichen Arbeiten mussten neu ausgeschrieben werden.

Zu 2:
Die Arbeiten werden aller Voraussicht nach spätestens Ende der 23. KW 2017 (9. Juni 2017) fertiggestellt sein.

66/18.62.12
Hannover / 06.06.2017