Landeshauptstadt Hannover
Fachbereich Gebäudemanagement OE 19.12

Hannover, den 23.10.07
Telefon: 168- 45552

Vorhaben: Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte Plathnerstrasse

Lagerbuch Nr. 011 /0102

ANLAGE NR. 2 ZUR DRUCKSACHE NR.

KURZFASSUNG DER KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276 (NEU)

KOSTENGRUPPE	Euro incl. 19% MwST	ERLÄUTERUNGEN	
100 Grundstück	0,00		0,00
200 Herrichten und Erschliessen		Herrichten der Geländeoberfläche	17.800,00
	17.800,00	Gesamt 200	17.800,00
300 Bauwerk-Baukonstruktion		Schadstoffsanierung u. Entsorgung	30.000,00
		Abrissarbeiten, gewerkeweise aufgegliedert	0,00
		Gerüstarbeiten	9.900,00
		Rohbauarbeiten	120.000,00
		Zimmer- und Holzbauarbeiten	129.000,00
		Dachdeckungs-, Dachabdichtings und Klempnerarbeiten	109.500,00
		Tischler- und Verglasungsarbeiten außen	83.000,00
		Tischler- und Verglasungsarbeiten innen	91.000,00
		Trockenbauarbeiten	61.000,00
		Dämmarbeiten	8.806,00
		Fliesenarbeiten	19.200,00
		Bodenbelagsarbeiten	33.500,00
		Toilettentrennwände	6.800,00
		Malerarbeiten	35.600,00
		Gebäudereinigungsarbeiten	4.165,00
		Schlosserarbeiten	2.618,00
	744.089,00	Gesamt 300	744.089,00
400 Bauwerk Techn. Anlagen		Abwasser- und Wasseranlagen	50.300,00
		Wärmeversorgungunganlagen	44.000,00
		Lüftungstechnische Anlagen	37.800,00
		Starkstromanlagen	61.670,00
		Fernmelde- und informationstech. Anlagen	21.087,00
		Nutzungsspezifische Anlagen (Kücheneinrichtung)	26.400,00
		Gebäudeautomation	3.900,00
	245.157,00	Gesamt 400	245.157,00
	989.246,00	Summe 300 + 400	989.246,00
500 Aussenanlagen		Geländeflächen u. Befestigte Flächen	31.250,00
		Baukonstruktion u. Einbauten in Außenanlagen	37.500,00
		Technische Anlagen in Außenanlagen	31.000,00
	99.750,00	Gesamt 500	99.750,00
600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00		0,00
700 Baunebenkosten		Architekten- u. Ingenieurleistungen	231.076,00
		Gutachten u. Beratung (incl. SiGeKo)	8.260,00
		Umzug / Auslagerung	130.000,00
	369.336,00	Gesamt 700	369.336,00

Gesamtsumme 1.476.132,00

Gesamtsumme gerundet **1.476.000 ,00 € incl Mwst.**