Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement 19. 22

Hannover, den 17. Juni 2014

OBJEKT	GS Wilhelm-Busch-Schule			**Anlage Nr.**	**2**
PROJEKT	Ausbau für den Ganztagsschulbetrieb				
PROJEKTNR.:	B.191200645	LAGERBUCHNR.:	033-0090		

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	**Grundstück**		
200	**Herrichten und Erschließen**	**209.000**	
	Herrichten	158.000	
	Öffentliche Erschließung	51.000	
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**	**1.065.000**	
	Baugrube	20.000	
	Gründung	144.000	
	Außenwände	400.000	
	Innenwände	153.000	
	Decken	102.000	
	Dächer	177.000	
	Sonstige Maßnahmen Baukonstruktion	69.000	
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**	**497.000**	
	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	83.000	
	Wärmeversorgungsanlagen	44.000	
	Lufttechnische Anlagen	118.000	
	Starkstromanlagen	122.000	
	Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen	27.000	
	Nutzungsspezifische Anlagen	57.000	
	Gebäudeautomation	28.000	
	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	18.000	
500	**Außenanlagen**	**334.000**	
	Geländeflächen	22.000	
	Befestigte Flächen	77.000	
	Baukon. u. techn. Anlagen in Außenanlagen	179.000	
	Einbauten u. Pflanz und Saatflächen	46.000	
	Sonstige Außenanlagen	10.000	
600	**Ausstattung und Kunstwerke**		
700	**Baunebenkosten**	**502.000**	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	460.000	
	Gutachten und Beratung	21.000	
	Allgem. Und sonstige Baunebenkosten	21.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		2.607.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten			
pauschal 15 v.H. von	2.607.000 = 391.050	393.000	
Gesamtsumme		**3.000.000**	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.