Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement 19. 12

Hannover, den 16. November 2020

OBJEKT	Grundschule Otfried-Preußler-Schule			**Anlage Nr.** **2**
PROJEKT	Schließung Flurnischen			
PROJEKTNR.:	B.192004008	LAGERBUCHNR.:	014-0005	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	**Grundstück**		
200	**Herrichten und Erschließen**		
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**	**98.000**	
	Rohbauarbeiten	7.000	
	Trockenbauarbeiten	39.000	
	Malerarbeiten	8.000	
	Bodenbelagsarbeiten	5.000	
	Tischlerarbeiten innen	2.000	
	Metallbauarbeiten	37.000	
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**	**67.000**	
	Elektroarbeiten	26.000	
	Heizung, Lüftung	34.000	
	Sanitärarbeiten	7.000	
	Förderanlagen		
500	**Außenanlagen**		
600	**Ausstattung und Kunstwerke**		
700	**Baunebenkosten**	**56.000**	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	51.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	5.000	
zur Rundung		**0**	
Zwischensumme		221.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten			
pauschal 15 v.H. von 221.000 = 33.150		33.000	
Gesamtsumme		**254.000**	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.