Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement 19.1

Hannover, 21.04.2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJEKT** | VwG Leinstraße | | | **Anlage Nr.** | **2** |
| **PROJEKT** | Brandschutzmaßnahme | | | | |
| PROJEKTNR.: | K.1920.02073 | LAGERBUCHNR.: | 010-0041 | | |

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

| Kostengruppen | | Beträge [ € ] | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| **100** | **Grundstück** | | |
| **200** | **Herrichten und Erschließen** | | |
| **300** | **Bauwerk - Baukonstruktion** | **391.000** | |
| | Innenwände | 293.000 | |
| | Decken | 54.000 | |
| | Baukonstruktive Einbauten | 1.000 | |
| | Sonstige Einbauten | 43.000 | |
| **400** | **Bauwerk - Technische Anlagen** | **51.000** | |
| | Starkstrom | 25.000 | |
| | Fernmelde | 26.000 | |
| **500** | **Außenanlagen** | | |
| **600** | **Ausstattung und Kunstwerke** | | |
| **700** | **Baunebenkosten** | **21.000** | |
| | Gutachten und Beratung | 19.000 | |
| | Allgemeine Baunebenkosten | 2.000 | |
| zur Rundung | | | |
| Zwischensumme | | 463.000 | |
| Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten | | | |
| pauschal 15 v.H. von | 463.000 = 69.450 | 70.000 | |
| **Gesamtsumme** | | **533.000** | |

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.