Landeshauptstadt

Hannover

An den Stadtbezirksrat Linden-Limmer (zur Kenntnis)

Antwort

Nr. 15-1025/2016 F1

Anzahl der Anlagen 0

Zu TOP 7.2.1.

Antwort der Verwaltung auf die Anfrage Grundschule Kastanienhof, Sanierung und Anbau Sitzung des Stadtbezirksrates Linden-Limmer am 18.05.2016 TOP 7.2.1.

In der Sitzung des Stadtbezirksrats am 21.01.2015 haben wir die Stadtverwaltung nach möglichen realistischen Planungsabläufen und baulichen Sanierungs- bzw. Baumaßnahmen an der Grundschule Kastanienhof gefragt (DS 15-2847/2014). Die Antwort ergab, dass der Baubeginn einen zeitlichen Vorlauf von bis zu zwei Jahren hat. Inzwischen sind im Haushalt 2016 (Investitionsprogramm – Investitionsmaßnahme 21101355 – GS Kastanienhof, San. u. Anbau) 500 Tsd. Euro für 2016 und 9,5 Mio. Euro bis 2019 veranschlagt. Es könnte also losgehen. Das ist aus unserer Sicht auch dringend erforderlich; denn die Verwirklichung der Wasserstadt mit rd. 500 Wohnungen im I. Bauabschnitt rückt näher: Baumaßnahmen 2017, erste Bewohner 2018 und damit zusätzlicher Platzbedarf für die vielen Kinder.

Wir fragen daher die Stadtverwaltung:
1. Ist für das Vorhaben Grundschule Kastanienhof, Sanierung und Anbau, ein Planungsauftrag erteilt.
2. Wann ist mit die Vorlage einer Haushaltsunterlage Bau (HU-Bau) zu rechnen?

Antwort

Zu 1.:
Der Planungsauftrag wurde Anfang Mai im Anschluss an das vorgeschaltete, aus vergaberechtlichen Gründen erforderliche VOF-Verfahren für Gebäudeplanung erteilt.

Zu 2.:
Die Haushaltsunterlage soll bis Anfang 2017 fertiggestellt und im Anschluss den politischen Gremien mit einer Drucksache gem. § 12 GemHKVO zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

19/ 18.62.10
Hannover / 12.05.2016