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Detaillierte Erlauterung des Bauablaufes

Vorarbeiten wie die Herstellung der BaustraBe sowie das Einbringen der Spundwéande zur
Umfassung der Baugruben sind ab August 2011 vorgesehen.

Ein grober Ablauf sieht wie folgt aus:

Herstellung der zwei 10 m breiten, ca. 0,95 m dicken, ca. 50 m langen, schlaff bewehrten
Stahlbeton-Durchlaufplatten in leicht Gberhdhter Lage auf Lehrgeristen jeweils seitlich der
Strecken und parallel zu den vorhandenen Bauwerken. Gleichzeitig werden die Rahmen,
ebenfalls seitlich der vorhandenen Strecken, auf Verschubbahnen erstellt.

Die vier Stitzenreihen einschlieBlich Grindung werden unterhalb der vorhandenen
Uberbauten in endgdiltiger Lage hergestellt.

Nach Fertigstellung der Rahmenbauwerke, der Durchlaufplatten, der Stitzen und der
Verschubgriindung unterhalb der vorhandenen Tragwerke wird zuerst die Sldseite (Strecke
1750) fUr ca. 8-10 Tage gesperrt. Die vorhandenen Fachwerkbriicken werden in der
Sperrpause zurtickgebaut. Die Rahmen kénnen dann zwischen den vorhandenen Pfeilern
eingeschoben und in die endgultige Lage gebracht werden.

Nach Abbruch der vorhandenen Pfeilerképfe/Auflagerbanke und Erstellung der
Auflagerbéanke auf den vorhandenen Widerlagern erfolgt der Querverschub der zwei 50 m
langen Durchlaufplatten.

Nach dem Querverschub werden die Durchlaufplatten in die endgdiltige Lage abgesenkt und
die Lager werden vergossen. Danach werden die Querfugen und Ubergange fertig gestellt
und das Schotterbett und das Gleisrost aufgebracht.

Die Fligelwande sowie die Stitzwand auf der Nordwestseite werden bis ca. 1,0 m bis 1,5 m
unterhalb der Schienenoberkante abgebrochen.

Nach Fertigstellung der siidlichen Uberbauhalfte wird die nérdliche Strecke 1760 fiir ca. 8-10
Tage gesperrt und es wird analog zur ersten Sperrung verfahren.

Nach Fertigstellung des Uberbaus (beide Strecken) kénne die vorhandenen Pfeiler
abgebrochen/zurlickgebaut werden. Des Weiteren kdnnen, unabhangig vom Bahnverkehr,
weitere Arbeiten fertig gestellt werden wie:

Herstellung der Fligelwande

Wiederherstellung des FuB- und Radweges

Bdschungsanpassung (Bahndamm)

Anpassung des Uferrandstreifens

Rickbau der Verschubbahn
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Es sind sowohl Baustelleneinrichtungsflachen im unmitteloaren Bereich der BaumaBnahmen
als auch auBerhalb des Uberschwemmungsgebietes geplant. Die Lage der geplanten
Baustelleneinrichtungsflachen im Umfeld der Briicke ist in der Anlage 7, Blatt 3 dargestellt.
Ein stadtisches Grundstick an der StammestraBe ist fir die Zwischenlagerung von Boden
vorgesehen.

Die Arbeiten erfolgen grundsétzlich zwischen 07:00 Uhr und 22:00 Uhr.
Im landschaftspflegerischen Begleitplan sind zusatzliche folgende Angaben zu Nachtarbeiten
aufgefihrt:

Februar 2011: Der Rickschnitt von Gehdlzen im Gleisbereich wird im Februar 2011
in nachtlichen Sperrpausen (ca. 10 Nachtschichten) durchgefiihrt.

Frihjahr 2011: Vor Beginn der eigentlichen BaumaBnahme wird die
Baufeldfreimachung (Kabelfreiheit) im Frihjahr 2011 in nachtlichen Sperrpausen (ca.
16 Nachtschichten) hergestellt.

Sommer/Herbst 2012: Weiterhin sind noch vor den beiden groBen Sperrpausen flr
Gleisarbeiten im Herbst 2012 u.a. die Griindungsarbeiten der neuen
Oberleitungsmaste und vorbereitende MaBnahmen zur Herstellung der
Baufeldfreiheit (hier: Oberleitungsanlage) durchzufihren. Die Arbeiten umfassen ca.
9 Nachtschichten und missen rund 4 Wochen vor den groBen Sperrpausen
abgeschlossen sein (Aushartungszeit Mastfundament). Aufgrund der betrieblichen
Situation missen die Arbeiten in der Nacht durchgeflihrt werden, dabei ist mit
nachtlichen Ruhestérungen zu rechnen.

Herbst 2012: Fir den Einschub der neuen Briickenelemente im Herbst 2012 werden
die Nachtarbeiten auf beiden Strecken jeweils etwa 10 Tage (ca. 20
Nachtschichten) in Anspruch nehmen. Nach den beiden groBen Sperrpausen sind
abschlieBende Regulierungsarbeiten an den Kettenwerken der Gleise und die
Oberleitungsabnahmen fur einen Zeitraum von ca. 6 Nachtschichten geplant.

Die auf Blatt 3 gezeigte Darstellung zeigt den zur Information beigefligten
Baustelleneinrichtungsplan (keine Planfeststellungsunterlage1)
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