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Bauablauf bis Mai 2006 
 
 
Allgemeines 
 
Während der Grunderneuerung der Gleise und dem Bau der Hochbahnsteige sowie der 
vorab notwendigen Leitungsbaumaßnahmen sind Beeinträchtigungen des Verkehrs nicht zu 
vermeiden. Es wird aber alles getan, die Einschränkungen zu minimieren. Grundsätzlich 
steht je Richtung eine Fahrspur zur Verfügung. Ein Großteil des Gleisbaues soll in den 
Sommerferien erfolgen. Zum Einbau der Fertigteile für die Hochbahnsteige ist für jede 
Haltestelle eine Vollsperrung für einen Tag erforderlich. Diese Arbeiten werden nur am 
Wochenende durchgeführt. Soweit neue Decken gezogen werden müssen, wird dies 
ebenfalls unter Vollsperrung am Wochenende erfolgen. Ferner können nicht alle 
Verkehrsbeziehungen aufrecht erhalten werden.  
 
Die genauen Festlegungen erfolgen in enger Abstimmung zwischen der TransTecBau, der 
üstra, dem Sachgebiet Koordinierung des Fachbereiches Bauen und der 
Straßenverkehrsbehörde. Die infra als Bauherr wird über die Maßnahmen informieren 
(Internet, Flyer, Presse, Anliegerinformation). Wesentliche Arbeiten wie der Umbau der 
Haltestellen Pelikanstraße und Lortzingstraße werden im Jahr 2005 erfolgen. In der ersten 
Hälfte des Jahres 2006 sind nur kleinere Maßnahmen vorgesehen (Verlängerung der 
Bahnsteige Vier Grenzen, Restarbeiten). Wegen der Fußballweltmeisterschaft 2006 dürfen 
ab Juni 2006 keine Arbeiten mehr ausgeführt werden. Die Wiederaufnahme der Arbeiten ist 
für Anfang 2007 geplant. 
 
Bei der Maßnahme Spannhagengarten wird vor der Fußballweltmeisterschaft nur der 
Straßenbau umsetzbar sein. Der Gleisbau und der Bau der Hochbahnsteige erfolgt im Jahre 
2007.  
 
 
Rahmenterminplan Ausbau der Stadtbahn in der Podbielskistraße 
 
Die nachfolgend genannten Termine zum Bauablauf Grunderneuerung und Umbau der 
Haltestellen in der Podbielskistraße basieren auf den Planungsstand 20.09.2004. 
Änderungen sind im Rahmen der weiteren Bearbeitung nicht auszuschließen.  
 
Folgende Abschnitte sind auszubauen (Auflistung jeweils in zeitlicher Reihenfolge): 
 
Leitungsbau         Zeitraum 
 
1. Schachtumbauten zwischen Klopstockstraße und Raabestraße  03/2005 – 04/2005 
2. Schmutzwasserleitung Pelikanstraße (ggf. Inliner)   03/2005 – 06/2005 

(nur wenn kein Neubau erforderlich ist, ansonsten 6 Monate) 
3. Gasleitung von Wittekamp bis Lortzingstraße    03/2005 – 06/2005 
 
Grunderneuerungen der Gleise 
 
1. Günther-Wagner-Allee bis Am Listholze     10/2004 – 12/2004 
2. Klopstockstraße bis Raabestraße      04/2005 – 06/2005 
3. Vier Grenzen bis Wittekamp      07/2005 – 08/2005 
4. Rampe Lortzingstraße       07/2005 – 08/2005 
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Gleisbau in den Haltestellen      Zeitraum 
 
1. Pelikanstraße        07/2005 – 09/2005 
2. Lortzingstraße        07/2005 – 09/2005 
 
Bau / Verlängerung der Hochbahnsteige 
 
1. Hochbahnsteig Pelikanstraße      08/2005 – 11/2005 
2. Hochbahnsteig Lortzingstraße      08/2005 – 11/2005 
3. Verlängerung Hochbahnsteig Vier Grenzen    04/2006 – 05/2006 
 
Begleitender Straßenbau 
 
1. Bereich Haltestelle Lortzingstraße     05/2005 – 06/2005 
2. Bereich Haltestelle Pelikanstraße     06/2005 – 09/2005 
3. Bereich Haltestelle Spannhagengarten     09/2005 – 11/2005 
 
 
Verkehrsführung 
 
Grundsätzlich bleibt eine Fahrspur je Richtung bestehen. Einschränkungen gibt es während 
der Bauphase für das Parken am Straßenrand im Bereich der Baustellen. Ferner sind an 
einigen Kreuzungen zeitweise das Queren und das Linksabbieger nicht möglich. Das 
bedeutet, dass die die Podbielskistraße querenden Straßen nur durch „rechts rein“ und 
„rechts raus“ angeschlossen sind. Für Radfahrer werden während der Bauzeit keine 
grundlegenden Änderungen auftreten. 
 
Vollsperrungen sind erforderlich für folgende Überfahrten:  
 
1. Am Listholze        10/2004 
2. Raabestraße / Raffaelstraße      05/2005 
3. Günther-Wagner-Allee       08/2005 
4. Pelikanstraße        09/2005 
5. Wittekamp / Brahmsstraße      09/2005 
 
 


