
Hannover, den 15. Dezember 2011

PPP

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 008/0103

Beträge [ € ]

100

200  

0

300 Bauwerk - 5.829.679

417.095

39.401

1.135.141

166.332

647.021

298.791

91.511

551.208

270.564

248.615

603.925

414.477

715.987

229.611

400 Bauwerk - 2.735.240

419.554

259.186

755.611

911.814

210.913

0

14.287

163.876

500 121.618

23.324

98.294

600  

0

700 2.118.552

1.884.032

126.052

108.469

zur Rundung 4.911

Zwischensumme 10.810.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 10.810.000 = 1.621.500 1.622.000

Gesamtsumme 12.432.000

2.26 b

Herrichten und Erschließen

Dachdeckungs- und Abdichtungsarbeiten

Putzarbeiten, Wärmedämmverbundsysteme

Tischler- und Malerarbeiten

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Architekten- und Ingenieurleistungen

Untersuchungen, Gutachten und Beratungen

Allgemeine Baunebenkosten

Ausstattung und Kunstwerke

Befestigte Flächen 

Freizeitzentrum Raschplatzpavillon

Sanierung Pavillon am Raschplatz

zur Drucksache Nr.17-2010-280

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Wärmeversorgungsanlagen

Technische Anlagen

Baukonstruktion

Fenster, Aussentüren, Fassade

Metallbauarbeiten

Trockenbauarbeiten

Baukonstruktive Einbauten

Erdarbeiten

Gebäudeautomation

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Förderanlagen

Nutzungsspezifische Anlagen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Fliesen- und Plattenarbeiten

Estrich- und Bodenbelagsarbeiten

Erläuterungen

Abwasseranlagen in Aussenananlagen

Kostengruppen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde und informationstech. Anlagen

Baustelleneinrichtung / Gerüste etc.

Abbrucharbeiten

Maurer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten

Zimmer-, Holzbau- und Stahlbauarbeiten

1621499,961


