
Anlage 1 zur DS "Bäderkonzept für Hannover"

Gesamtkosten 

pro Bad in Mio €

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Stadionbad Bauabschnitt 1

(Brücke/Duschen/Sprungturm)

LP 1-7 Planungsphase 0,11

LP 8 Ausführung 2,71

Stadionbad Bauabschnitt 2

LP 1-7 Planungsphase 0,07

LP 8 Ausführung 2,30

Stadionbad Bauabschnitt 3

LP 1-7 Planungsphase 0,19

LP 8 Ausführung 6,03

2 Stöckener Bad Sanierung *

LP 1-7 Planungsphase

LP 8 Ausführung 5,00

Alternativ Stöckener Bad Neubau

LP 1-7 Planungsphase

LP 8 Ausführung 7,96

3 Vahrenwalder Bad

LP 1-7 Planungsphase 0,05

LP 8 Ausführung 2,17

4 Anderter Bad

LP 1-7 Planungsphase 0,05

LP 8 Ausführung 2,51

5 Nord-Ost-Bad

LP 1-7 Planungsphase 0,05

LP 8 Ausführung 2,24

6 Fössebad Sanierung

LP 1-7 Planungsphase

LP 8 Ausführung 7,95

Alternativ Fössebad Neubau

LP 1-7 Planungsphase

LP 8 Ausführung 16,36

7 Misburger Bad

LP 1-7 Planungsphase

LP 8 Ausführung 0,45 2,13

8 Naturbad Hainholz**

LP 1-7 Planungsphase

LP 8 Ausführung 0,14 0,49

9 Kleefelder Bad**

LP 1-7 Planungsphase 0,25

LP 8 Ausführung 1,10 3,92

10 RSV Leinhausen**

LP 1-7 Planungsphase

LP 8 Ausführung 0,13 0,47

11 Volksbad Limmer**

LP 1-7 Planungsphase

LP 8 Ausführung 0,20 0,71

12 Lister Bad**

LP 1-7 Planungsphase

LP 8 Ausführung 0,65 2,31

13 Ricklinger Bad**

LP 1-7 Planungsphase

LP 8 Ausführung 0,09 0,34

Gesamter Mittelabfluss in Mio € 41,28

angesammeltes Jahresbudget 0,5 0,2 3,2 0,5 3,5 0,9 3,9 3,3 6,3 2,9 5,9 1,8 4,8 -0,9 2,1 -0,2 2,8 -1,2 1,8 1,1 4,1 0,4 3,4 0,1 3,1 0,3 3,3 0,5 3,5 1,2

Hallenbad Sanierungszeit mit Kosten in Mio € Die Kosten wurden auf Basis der Bäderanalyse der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen mit Baukosten-Index I/2014  ermittelt.

* In den Kosten ist nur die Sanierung ohne notwendige konzeptionelle Veränderung berücksichtigt

Z.Zt. Ist mit einer Kostensteigerung von 2-3% jährlich zu rechnen. Die Kosten sind entsprechend anzupassen. 

Kombibad Sanierungszeit mit Kosten in Mio €

Kostenangaben ohne Sicherheitszuschlag von 15 %

Freibad Sanierungszeit mit Kosten in Mio €

** In den Kosten ist die Sanierung der Gebäude nicht enthalten Umbaumaßnahmen sind ohne exakte Planung kaum zu kalkulieren. Unvorhergesehene Maßnahmen können die Kosten verändern.

Neubauvariante ohne Wertung in den Gesamtsummen Ein ggf. notweniges VOF-Verfahren (Honorarverträge ab 207.000,- €) verlängert die Planungsphase um ca. 12 Monate

Kostensteigerung durch Attraktivitätssteigerung nach individuellen Standortkonzepten nicht berücksichtigt

Deutsche Gesellschaft für das Badewesen zu Energieeinsparmöglichkeiten: "Energieeinsparmengen nach energetischer Vollsanierung on Bestands-Hallenbädern von rund 50% sind in der Praxis durchaus erzielbar.

Der dazu notwendige bauliche und anlagentechnische Aufwand sollte allerdings durch Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor Maßnahmenbeginn untermauert werden."

Bäder und Freibäder Sanierungsplan 2015 -29, Stand 14.10.2014, OE 19                                                        Diskussionsgrundlage (Budget durchschnittlich 3 Mio/Jahr)
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