Landeshauptstadt Hannover
FB Gebaudemanagement 19. 23

Hannover, den

OBJEKT Jugendzentrum Stenhusenstral3e Anlage Nr. 2
PROJEKT Neubau WC, Budgeterhéhung
PROJEKTNR.: K.1920.02097 LAGERBUCHNR.: 017-0051
Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1
Kostengruppen Betrage [ €] Erlauterungen
100 Grundstick
200 Herrichten und ErschlieBen 500
UbergansmafRnahmen/Auslagerung 500|Auslagerung Nutzer JZ
300 Bauwerk - Baukonstruktion 46.000
Rohbauarbeiten 28.000[Mehrkosten Ausschreibungsergebnis
Zimmererarbeiten 2.000|Mehrkosten Ausschreibungsergebnis
Trockenbauarbeiten 4.000|Mehrkosten Ausschreibungsergebnis
Malerarbeiten 1.000|Mehrkosten Ausschreibungsergebnis
Bodenbelagsarbeiten/Fliesen 900|Mehrkosten Ausschreibungsergebnis
Tischlerarbeiten innen -1.000|Ausschreibungsergebnis geringer
Estricharbeiten 3.000|Mehrkosten Ausschreibungsergebnis
Metallbauarbeiten 2.000|Zusétzliche Arbeiten Toranlage
Gebaudereinigungsarbeiten 100|Mehrkosten Ausschreibungsergebnis
Putzarbeiten 6.000|Mehrkosten Ausschreibungsergebnis
400 Bauwerk - Technische Anlagen 51.000
Elektroarbeiten 500
Heizung, Luftung 3.500|Mehrkosten Ausschreibungsergebnis
Sanitararbeiten 47.000|Mehrkosten Auschreibung, Inlinerverfahren
Forderanlagen
500 AulRenanlagen 47.000
26.000{MK RW-Entwasserung, Vorgaben von 67
21.000|Mehrkosten Tiefbau
600 Ausstattung und Kunstwerke
700 Baunebenkosten 63.000
Architekten- und Ingenieurleistungen 6.000|Honorarsteigerung durch Mehraufwand
Gutachten und Beratung 4.000|Zusatzliche Gutachten, Mehrkosten SiGeKo

Allgemeine Baunebenkosten 53.000|MK Baukostensteigerung
zur Rundung 0
Zwischensumme 207.500
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 207.500 = 31.125 22.500
Gesamtsumme 230.000

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt
kénnen Kostenerhdhungen bis zur Fertigstellung der Baumaflinahme nicht ausgeschlossen werden.
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