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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: 017-0112

Beträge [ € ]

100

200 2.978.000

2.978.000

300 Bauwerk - 17.775.000

164.000
Gründung / Erdbau 1.550.000

4.377.000
3.395.000
2.989.000
1.370.000

633.000
3.297.000

400 Bauwerk - 5.403.000

600.000
826.000

1.186.000
1.198.000

716.000
167.000

216.000
416.000

78.000

500 2.900.000

92.000

Oberbau, Deckschichten 711.000

Baukonstrutkionen 126.000

957.000

72.000

38.000

135.000

195.000

206.000

3.000
Vegetationsflächen 229.000

136.000

600 5.000

Bühnenvorhang 5.000

700 6.169.000

Bauherrenaufgaben 55.000

74.000

2.905.000

2.425.000

650.000

60.000

zur Rundung

Zwischensumme 35.230.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal = 5.290.000 5.290.000

Gesamtsumme 40.520.000

08/2019_19.52 2.26 b

Wäremversorgungsanlagen

Technische Anlagen

0

Abwasseranlagen

Besondere Einbauten

Sonstige Baunebenkosten

Orientierungs- und Informationssysteme

Allgemeine Baunebenkosten

Wasseranlagen

Wärmeversorgungsanlagen

Elektrische Anlagen

Allgemeine Einbauten

Objektplanung

Fachplanung

Nutzungsspezifische und 

verfahrenstechnische Anlagen

Grundkonstruktion
Sonstige Einbauten

Erläuterungen

Abwasser, Wasser, Gas

Kostengruppen

öffentliche Erschließung

Herrichten und Erschließen

Außenwände / Vertikale Baukonstruktion 
Innenwände / Vertikale Baukonstruktion 
Decken / Horizontale Baukonstruktion

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Förderanlagen

Baukonstruktion

Baugrube

Grundschule Loccumer Straße

Gesamtsanierung Schule und Neubau Sporthalle 

B.191700012

Lüftungstechnischeanlagen

Starkstromanlagen
Kommunikations-, sicherheits- und 

informationstechnische Anlagen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Ausstattung und Kunstwerke

Erdbau

Vorbereitung der Objektplanung

Gebäude- und Anlagenautomation
Sonstige Maßnahmen für techn. Anlagen

Außenanlagen

Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen

 und Freiflächen

05/2011_19.R

Dächer

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt


