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Landeshauptstadt i
An den Stadtbezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt 
(zur Kenntnis)
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10.2.1.

Antwort der Verwaltung auf die Anfrage:

Restarbeiten in der Badenstedter Straße

Sitzung des Stadtbezirksrates Ahlem-Badenstedt-Davenstedt am 21.05.2026

TOP 10.2.1.

In der Bezirksratssitzung am 5. Februar 2026 entschuldigte sich der Infra-Geschäftsführer 
Herr Weske für die teilweise dramatische Situation in der Badenstedter Straße während der 
sechsjährigen Bauzeit, in der Termine mehrfach verschoben werden mussten. Herr Weske 
hatte in der angesprochenen Sitzung angekündigt, dass es das Ziel sei, die Restarbeiten bis 
März 2026 zu beenden. Nun ist Ende April, und noch immer sind mehrere wesentliche 
Punkte nicht abgeschlossen. Dies sind im Einzelnen:

Ampelanlage Ecke Körtingsdorfer Weg, wo Radfahrer durch im Weg stehende Pfosten 

weiterhin ausgebremst werden.
An der Ecke Petermannstraße ist eine Einbahnstraße eingerichtet, an die sich viele 

Autofahrer leider nicht halten. Hier kommt es täglich zu gefährlichen Verkehrssituationen 
mit Radfahrern, Fußgängern und Straßenbahnen.
In der Nebenanlage vor dem Bahndamm, gegenüber der Zufahrt zum Rewe-Parkplatz, 

befindet sich ein großes Loch im Boden, an dem schon länger nicht mehr 
weitergearbeitet wurde. Dieses Loch sorgt dafür, dass eine Seite des Fußwegs unter der 
Brücke der Güterumgehungsbahn noch immer gesperrt ist.

Wir fragen die Verwaltung:

Welches Datum wird aktuell für den Abschluss der Restarbeiten anvisiert?1.

Ist der Stadtverwaltung bekannt, dass es durch die neue Ampel in der Petermannstraße 2.
immer wieder zu Rückstau kommt, der teilweise sogar die Gleise der Straßenbahn 
blockiert und zu einem vollständigen Stillstand desStraßenverkehrs führt?

Die Verwaltung beantwortet die Anfrage wie folgt: 
Zu 1. antwortet die infra wie folgt:

Aktuell sind noch folgende Arbeiten offen:
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Bau eines Schachtes westlich der DB-Brücke: Beim Öffnen der Baugrube hat sich 

herausgestellt, dass eine Trinkwasserleitung sehr dicht am geplanten Schacht liegt. 
Da hierfür eine Ersatzlösung gefunden werden muss, verzögern sich die Arbeiten. 
Am 2. Juni 2026 gibt es einen Ortstermin mit enercity, in welchem die endgültige 
Festlegung getroffen wird, so dass die Arbeiten im Anschluss fortgesetzt werden. 
Die Sperrung des Geh- und Radweges unter der Brücke ist leider unumgänglich, bis 
die Arbeiten an dem Schacht abgeschlossen sind.

Umbau Körtingsdorfer Weg, Bartweg, Ausleger Petermannstraße:

Körtingsdorfer Weg - hier müssen noch die Signalgeber von den alten auf die neuen 

Masten umgehängt werden.

Bartweg - der Radfahrmast ist gestellt und muss in Betrieb genommen werden.

Ausleger Petermannstraße - der Ausleger liegt bereit zum Anbau.

Die Firma Yunex wird diese Arbeiten bis Mitte Juni 2026 erledigen.

Zu 2: Die Situation ist der Stadt bewusst, am 11.05.2026 wurden bereits Anpassungen an 
der Steuerung vorgenommen. Der Verkehrsablauf hat sich daraufhin bereits verbessert.

66.13 / infra / 18.63.11 BRB
Hannover / 04.06.2026


