Beschluss-
Landeshauptstadt Hannover drucksache
In den Stadtbezirksrat Vahrenwald-List
In den Ausschuss fiir Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Nr.[1934/2008
Liegenschaftsangelegenheiten
In den Schulausschuss Anzahl der Anlagen |6
In den Verwaltungsausschuss 20 TOP

Sanierungsprogramm 2008
Gymnasium Ricarda-Huch-Schule, Sanierung und Anbau

Antrag,

1. der Haushaltsunterlage Bau gem. § 10 GemHVO zur Sanierung der
Ricarda-Huch-Schule in H6he von insgesamt 10.120.000 € sowie

2. der Mittelfreigabe in Hohe von 1.000.000 € und
3. dem Baubeginn

zuzustimmen.

Finanzierung

Mittel stehen im Vermdgensplan des Fachbereiches Gebaudemanagement aus dem
Wirtschaftsjahr 2008 zur Verfligung:

e Position 2SB.08-01 (Schulen, Sanierungsmal3nahmen) in Hohe von 1.000.000 €.

Die Fortfihrung der MaRnahme erfolgt in den Jahren 2009 mit 2.000.000 €, 2010 mit
3.500.000 € und 2011 mit 3.595.000 € aus der Position 2SB.08-01 (Schulen,
Sanierungsmaflnahmen) im Wirtschaftsplan des Fachbereiches Gebdudemanagement.

Dazu kommen Mittel in HOhe von 25.000 € aus dem Vermégenshaushalt des Jahres 2009
der Landeshauptstadt Hannover fur luK-MaflRnahmen im Schulverwaltungsbereich aus der
Haushaltsmanagementkontierung 0610.013-935300 (Leasing
Hochgeschwindigkeitsdateniibertragung)

Zudem werden 2009 und 2010 Mittel in Hohe von insgesamt 110.000 € bei HMK
2300.901-935400 fur neue Einrichtungsgegenstande eingesetzt.



Bericksichtigung von Gender-Aspekten

Der in dieser Drucksache dargestellte Vorgang ist im Wesentlichen finanzieller Art und nicht
geschlechterspezifisch zu betrachten. Durch den Ganztagsbetrieb wird Eltern eine bessere

Vereinbarkeit von Familie und Beruf erméglicht.



Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen: (HMK = Haushaltsmanagementkontierung)

Investitionen in € bei HMK Verwaltungs- in€p.a. bei HMK
(Deckungsring)/ haushalt; (Deckungsring)/
Wipl-Position auch Wipl-Position
Investitions-
folgekosten

Einnahmen Einnahmen
Finanzierungs- Betriebsein-
anteile von Dritten nahmen
sonstige Ein- Finanzeinnah-
nahmen men von Dritten
Einnahmen 0,00 Einnahmen 0,00
insgesamt insgesamt
Ausgaben Ausgaben
Erwerbsaufwand Personal-

ausgaben
Hoch-, Tiefbau 10.095.000,00 2 SB.08-01 | Sachausgaben 656.200,00  2300.000-535000
bzw. Sanierung
Einrichtungs- 135.000,00  0610.013-935300 | Zuwendungen
aufwand 2300.901-935400
Investitionszu- Kalkulatorische 10.800,00 FiStl 0610.000 und
schuss an Dritte Kosten Einzelplan 9
Ausgaben 10.230.000,00 Ausgaben 667.000,00
insgesamt insgesamt
Finanzierungs- -10.230.000,00 Uberschuss/ -667.000,00
saldo Zuschuss

Kosten

Die Gesamtkosten der BaumalRhahme betragen 10.120.000 € einschlieRlich der

spezifischen Auslagerungs-, Umzugskosten in Hohe von 142.000 €, der Kosten flr die

Sanierung der AufRenanlagen in Hohe von 163.000 € sowie fiir die Umsetzung der
Ganztagsanforderungen (Mensa) sowie neuer Fachunterrichtsrdume im Anbau in Hohe von

2.780.000 €.

Fir die Gebaudesanierung einschl. der umfangreichen UmbaumafRnahmen ergibt sich somit

eine Investitionssumme von rund 973 € /m2 Nettogrundflache (NGF).

Fur den Gebaudeneubau incl. abgesenktem Bereich mit Treppen und Rampen ergibt sich
eine Investitionssumme von 3.382 € /m2 NGF-.

Weiteres ist der als Anlage 2 beigefligten Kurzfassung der Kostenberechung zu entnehmen.

Begriindung des Antrages

Mit Beschluss der Drucksache 2198/2007 hat die Verwaltung den Auftrag fur ein
mehrjahriges Sanierungsprogramm (2008-2011) an Schulen und Kindertagesstatten

erhalten.

Ziel der Gebaudesanierung ist die nachhaltige Instandsetzung des Schulgebéudes und die
Wiederherstellung in einen gebrauchsfahigen Zustand nach heutigen energetischen

Anforderungen und die Umsetzung weiterer Malinahmen wie die Beriicksichtigung von




Sicherheitsanforderungen (Feuerwehr, Gemeindeunfallversicherungsverband),
Barrierefreiheit, Informations- und Kommunikationstechnik (luK) sowie Umwelt- und
Klimaschutzanforderungen.

Das Gymnasium (Gy) Ricarda-Huch-Schule wurde wegen seines dringenden
Sanierungsbedarfes in das Sanierungsprogramm aufgenommen. Bestandteil der
Baumafinahme ist neben der Umsetzung von Ganztagsschulanforderungen zudem die
Schaffung der erforderlichen RAume nach Standardraumprogramm.

Schulentwicklung

Das Gy Ricarda-Huch-Schule befindet sich im Stadtbezirk Vahrenwald-List. Derzeit werden
auf dem Gymnasium 862 Schilerinnen und Schiuler unterrichtet. Im Rahmen der kiinftigen
Schulentwicklung ist bei dem Standort von einer Gesamtschiilerzahl von 960 auszugehen.
Dieses entspricht 24 Klassen in der Sekundarstufe | sowie 12 Lerngruppen in der
Sekundarstufe 1l und somit einer 4-Zlgigkeit.

Von Seiten der Schulleitung ist ein Antrag auf Ganztagsschule geplant. Dieser Antrag wird
von der Verwaltung positiv unterstiitzt und durch eine Beschlussdrucksache gesondert ins
Verfahren gegeben werden.

Nach den derzeitigen Prognosen zur Schulentwicklung ist der Erhalt des Standortes
langfristig gesichert.

Terminplanung

Die vorbereitenden Malinahmen, wie Ausfihrungs-, Detail- und Werkplanung,
Ausschreibungen und Auftragsvergaben, sollen ab Herbst 2008 erfolgen. Die Umsetzung
der Baumafinahme ist im Zeitraum ab Fruhjahr 2009 bis Frihjahr 2011 vorgesehen.

Auslagerung
Die Bauausfuihrung erfolgt in Bauabschnitten. Somit werden Auslagerungen nur innerhalb

des Gebaudes und in die AulRenstelle in der Edenstrasse erfolgen. Auf mobile
Klassenraumelemente kann somit nach derzeitigem Planungsstand verzichtet werden.

Baubeschreibung
Das Gymnasium Ricarda-Huch-Schule befindet sich am Bonifatiusplatz 15 in der List.

Das Gebaude ist in eine Blockrandbebauung eingefasst und bildet den Winkel zwischen
Bonifatiusplatz und UlrichstraRe. 1908 wurde der gréf3te Teil des Gebaudes als
Birgerschule und Praparandenanstalt am Bonifatiusplatz errichtet. Im 2. Weltkrieg wurde
der Sporthallen- / Aulatrakt und Teile des Daches zerstort. Der Wiederaufbau erfolgte
Anfang der 1950er Jahre. 1965 wurde die Baullicke auf der dstlichen Seite durch einen
3-geschossigen Anbau geschlossen.

Einzelheiten der beabsichtigten Baumalinahme kénnen der als Anlage 1 beigefiigten
Baubeschreibung enthnommen werden.

Besonderheiten:

Barrierefreiheit

Im Rahmen der Planung wurden die Aspekte der Barrierefreiheit untersucht und die
durchzufiihrenden MaRRhahmen mit der Behindertenbeauftragten der LHH abgestimmt. Der
im Anbau befindliche Mensabereich der Schule und die vorhandene untere Sporthalle
werden kunftig barrierefrei zu erreichen sein. AuRerdem werden zusatzlich
behindertengerechte WC-Anlagen im Bereich der Mensa und im Bereich der unteren
Sporthalle geschaffen. Ein Aufzug von der Mensa in das Erdgeschoss erschlief3t die beiden



Chemieraume, einen Allgemeinen Unterrichtsraum und den Computerraum. Die restlichen
Schulbereiche im Altbau kénnen aufgrund der Vielzahl von Ebenenverspriingen nicht
behindertengerecht ausgebildet werden.

Sicherheit

Die Forderungen von Feuerwehr, Bauordnung und Gemeindeunfallversicherungsverband
(GUV) sind in die Sanierungsplanung eingeflossen. Unter anderem wird ein zusatzliches
Treppenhaus im Aula-/Sporthallentrakt angebaut und es erfolgt die Verlangerung des
Haupttreppenhauses bis ins Dachgeschoss.

Umweltvertraglichkeit

Zur Bewertung der Umweltvertraglichkeit wurde im Vorfeld ein Schadstoffgutachten
beauftragt. Den Empfehlungen des Gutachters wird gefolgt. Im Zuge der Sanierung werden
schadstoffbelastete Materialien fachgerecht ausgebaut und umweltvertraglich entsorgt.

Akustik

Fir eine Minderung des internen Gerauschpegels sind akustische Mal3nhahmen im Bereich
der Decken vorgesehen. Neben den Klassenraumen werden auch Fachunterrichtsrdume
und die untere Sporthalle den heutigen akustischen Anforderungen angepasst. Die
Vorgaben der DIN 18041 werden dadurch eingehalten.

Energetische Verbesserung gegeniiber dem Ist-Zustand

Eines der wichtigsten Ziele des Sanierungsprogramms ist die Senkung des Energiebedarfs
und damit eine langfristige Reduzierung der Energiekosten und der Umweltbelastungen. Im
Bereich der Gebaudehillflache des Altbaus werden die Fenster, die obersten
Geschossdecken bzw. Dachflachen und die Aul3enwande des 60er Jahre Anbaus dem
Standard EnEV - 30 % entsprechen. Da es sich um ein denkmalgeschitztes Gebaude
handelt, werden Teile der Aulienwéande des Altbaus von 1908 jedoch nicht gedammt, eine
Innendammung wére hier bauphysikalisch problematisch.

Die geplanten MaRnahmen im Altbaubereich reduzieren den Verbrauch dort um 62 % und
somit die jahrlichen Heizenergiekosten von zurzeit 65.367 € auf 24.839 €.

Wegen der oben beschriebenen Besonderheiten muss auf den Tabellenvergleich EnEV - 30
% gegenuber Passivhausbauweise verzichtet werden.

Der Anbau wird im Passivhausstandard erstellt. Hier wird in der Bilanz ein
Jahresheizwarmebedarf von 11 kwh/m2 und Jahr erreicht. Die generelle
Passivhausanforderung an einen Primarenergiekennwert von maximal 120 kWh/m2 und Jahr
kann durch die spezielle Nutzung als Mensa mit hohem Anteil an technischer Ausriistung
nur schwer erreicht werden. Da die Mensa die gesamte Schule bedient, z.B. die
Liftungsanlagen und ihre sonstigen Einrichtungen auf die gesamte Schilerzahl ausgelegt
werden, missen die Energieverbrauche hier auch auf die gesamte Schulflache rechnerisch
verteilt werden.

Der Restwarmebedarf erfolgt wie die Warmeversorgung des Altbaus Uber Fernwarme.

Durch die VergroRerung der Flachen um 822 m2 (NGF) durch den Anbau sowie durch den
hoheren Stromverbrauch u.a. durch den Mensabereich und die Liftungsanlagen wird sich
trotz energieeffizienter Technik der gesamte Stromverbrauch gegentber dem Ist-Zustand
erhohen.

Die tatsachlichen Energie- und Wasserverbrauchsdaten sind auch nach der Sanierung
entscheidend vom Nutzerverhalten abhangig.



Solarenergie

Fur den Anbaubereich wurde die Nutzung von Solarmodulen geprift und aufgrund der doch
geringen Dachflachengrél3e verworfen. Der Anbau wird mit einem Griindach versehen. Bei
den vorhandenen Dachern ist die Belegung mit Solarmodulen auf Grund des
Denkmalschutzes eingeschrankt.
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