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ZeidlerSarahNLSTBV
Sprechblase
Höversche Str. - Kirchrode FR Hannover:
Bauzeit inkl. Kampfmittelsondierung: 27.03.17 - 22.04.17
Sperrung AS Höversche Str.: 10.03 - 13.03.17
Sperrung AS Brabeckstr.: 07.04. - 18.04.17
Verkehrsführung: 2+0

ZeidlerSarahNLSTBV
Sprechblase
MLK-Brücke + Brücke Lehrter Str.: Bauzeit KBr: Mai- Spetmeber
Bauzeit MLK: September- Januar
Verkehrsführung MLK: 2+0 auf KBr

ZeidlerSarahNLSTBV
Sprechblase
KR Seelhorst - Kirchrode beide FR
Bauzeit inkl. Kampfmittelsondierung: 07.08. - 16.09. 17 einschl. Sperrung der Rampen Brabeckstraße für jeweils 11 Tage wg. Kampfmittelverdacht
Verkehrsführung: 2+0 

ZeidlerSarahNLSTBV
Sprechblase
BW Hildesheimer Brücke: 
Bauzeit bis September 2017
Betonage: 11.2. 9:30 Uhr - 13.02. 05:30 Uhr; 18.02. 9:30 Uhr - 20.02. 05:30 Uhr;           04.03. 18:00 Uhr - 06.03. 05:30 Uhr  
Vollsperrung komplettes Bauwerk:          17.06. - 19.06. 


ZeidlerSarahNLSTBV
Sprechblase
B3 Landwehrkreisel bis Hildesheimer Str. in Verbindung mit den Leinebrücken:
Bauzeit: 23.06. 9:00 Uhr -25.06. 5:30 Uhr  + 14.07. 9:00 Uhr - 16.07. 5:30 Uhr 
Verkehrsführung: Einbahnstraßenregelung
Vollsperrung FR Landwehrkreisel: 23.-25.6
Vollsperrung FR KR Seelhorst: 14.-16.7  


ZeidlerSarahNLSTBV
Sprechblase
Leine- und Leineflutbrücke in Verbindung mit der Fahrbahn: 
Bauzeit: 26.06 - 13.07
Verkehrsführung 2+1 
Vollsperrung Bauwerke für Betonage: 
17.6 9:00 Uhr - 19.06 5:30 Uhr 
 

ZeidlerSarahNLSTBV
Polygonzug

ZeidlerSarahNLSTBV
Polygonzug

ZeidlerSarahNLSTBV
Polygonzug

ZeidlerSarahNLSTBV
Sprechblase
A2 Lahe bis Dreieck West
Bauzeit inkl. Kampfmittelsondierung:
 Juni - Septmber
Verkehrsführung: 4+0
Sperrung AS Bothfeld: Juni - Anfang Juli

ZeidlerSarahNLSTBV
Polygonzug

ZeidlerSarahNLSTBV
Sprechblase
KR Seelhorst bis Hildesheimer Str. einschl. Brücke:
Bauzeit: 25.09. - 22.10.
Verkehrsführung: 2+0

ZeidlerSarahNLSTBV
Linie

ZeidlerSarahNLSTBV
Linie

ZeidlerSarahNLSTBV
Sprechblase
Kreuz Seelhorst: 
Bauzeit inkl. Kampfmittelsondierung: 02.05. - 06.08.
westliche Seite des Kreuzes: 02.05.- 06.08.2017
östliche Seite des Kreuzes: 2018 direkt im Anschluss an die Hannover Messe
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Textfeld
Stand: 30.01.2017




