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Südschnellweg in Hannover

Bericht zum Stand des Planungsprozesses
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Südschnellweg Hannover
Ausgangslage
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4 von 8 Brücken weisen 
Tragfähigkeitsdefizite auf und lassen 
die aktuelle Verkehrsbelastung  
auch mit Verstärkung nur bis 2023 
zu.

Lösungen 
für den
Querschnitt

! !

!
!

Quelle: NLStBV, 2015

Quelle: NLStBV, 2015

Südschnellweg Hannover
Ausgangslage
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Beachtung der Landschafts- und 
Erholungsgebiete

Berücksichtigung des städtischen 
Umfelds und 
der Verkehre

Einpassen einer
leistungsfähigen
und bedarfsgerechten 
Verkehrsachse 
und Bauen unter Verkehr

Quelle: NLStBV, 2015

Quelle: NLStBV, 2015

Quelle: NLStBV, 2015

Quelle: NLStBV, 2015

Quelle: NLStBV, 2015

Südschnellweg Hannover
Ausgangslage
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2015-2016   Ideenwettbewerb 

2016 Entscheidungsprozess

2017            Vorplanung 

2017-2019  Entwurfs- und Genehmigungsplanung

2019-2021  Planfeststellungsverfahren

2021-2022  Ausführungsplanung

2022-2023  Durchführung Vergabeverfahren

2023 Umlagerung des Verkehrs (Baubeginn)

Südschnellweg Hannover
Zeitplan



6Bezirksrat Döhren/Wülfel 09.02.2017www.suedschnellweg.niedersachsen.de

Südschnellweg Hannover
Ideenwettbewerb
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1)

1)

1)

1) Brücke in  verschobener Trasse ggü. Bestand (Überplanung vorh. Bebauung)

Idee Nr. Teilbereich West Teilbereich Ost

1001 1 Großbrücke Tunnel

1002 1 Großbrücke, Überbauten gespreizt Tunnel

1003 1 Großbrücke, Überbauten gespreizt Tunnel

1004 2 Brücken Trog / Tunnel

1005 2 Brücken, teilweise gespreizt Brücke

1006 2 Brücken Tunnel

1007 2 Brücken, teilweise gespreizt Tunnel

1008 2 Brücken Brücke

1009 2 Brücken, leicht gespreizt Brücke

1010 Tunnel (von West nach Ost) Tunnel (von West nach Ost)

1011 2 Brücken Tunnel (Deckel bis zur Bahnüberführung)

1012 1 Großbrücke, leicht gespreizt Tunnel

1013 2 Brücken Tunnel

1014 2 Brücken Tunnel

Gelenkpunkt

X

Südschnellweg Hannover
Ideenwettbewerb
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Südschnellweg Hannover
Alternativenuntersuchung
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Südschnellweg Hannover
Ausarbeitung der Alternativen



10Bezirksrat Döhren/Wülfel 09.02.2017www.suedschnellweg.niedersachsen.de

Südschnellweg Hannover
Ausarbeitung der Alternativen
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• Ideenwettbewerb

• Hochwasserschutz

• Umweltschutz

• Immissionsschutz (Lärm/Luftschadstoffe)

• Geologie und Hydrogeologie

• Flächeninanspruchnahmen (bauzeitlich/Endzustand) und 
erforderlicher Kompensationsbedarf

• Querschnittsauswahl /-festlegung

• Aufrechterhaltung der Verkehre mit minimierten Beeinträchtigungen

• Definition Schnittstellen „Südschnellweg / Drittmaßnahmen“ 
(z.B. S-Bahn-Haltepunkt)

• Stadtplanung LHH

• Kommunikation

Südschnellweg Hannover
Besonderheiten/Zwangspunkte (Auswahl)
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Südschnellweg Hannover
Projektstand

Quelle: NLStBV, 2015

Aktuelle Planungstätigkeit

• Baugrunderkundung

• Ausarbeitung der Vorplanungsalternativen und -varianten

• Gutachterliche Berechnungen und Stellungnahmen zu den Alternativen 
und Varianten

• Bewertung der Vorplanungsalternativen und -varianten insbesondere im 
Hinblick auf Schutz von Flora und Fauna, Lärmschutz, Luftschadstoffe, 
Verkehr, Städtebau, Wirtschaftlichkeit, etc.

• Abstimmung der Ergebnisse mit BMVI und Lenkungskreis

• Beteiligung des Planungsdialogs
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Südschnellweg Hannover
Projektstand

Baugrunderkundung

• Bohrbeginn 04. Januar 2017

• Geplantes Ende: Ende März 2017

• ca. 300 Erkundungspunkte (aktueller Arbeitsstand: ca. 50%)

• Asphalt- und Betonkerne, Bohrungen bis ca. 30m Tiefe, Ramm- und 
Drucksondierungen, Grundwassermessstellen, Schürfe

• Bauausführung: Fa. Wöltjen GmbH (+ Nachunternehmer)

• geplante Wochenendeinsätze:

o 18./19. Februar (Vollsperrung Rampen 
Schützenallee/Willmerstraße - gleichzeitig mit Arbeiten an der 
Brücke)

o 25./26. Februar (Teilsperrung östl. Rampen SSW/Willmerstraße –
jeweils ein Fahrstreifen wird aufrecht erhalten)

• Bohrungen im Bereich des Geh- und Radweges Willmerstraße
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Südschnellweg Hannover
Projektstand

Quelle: NLStBV, 2015

Baugrunderkundung
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Südschnellweg Hannover
Weiteres Vorgehen

Aktivitäten und Vorgehen:
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Planungsdialog
Südschnellweg

Planungsdialog Südschnellweg

• 35 Personen aus Bürgern, Verbänden, Kommunalpolitik

• Kritik, Anregungen, Fragen und Beantwortung

• Am 16.02.2017 findet die 7. Sitzung statt

Südschnellweg Hannover
Öffentlichkeitsarbeit
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Planungsdialog Südschnellweg

• Bisherige Themen: Ideenwettbewerb, Exkursion Verstärkungsmaßnahme 

und Quartiersrundgang, Planfeststellung, Alternativenprüfung, 

Lärmschutz, Baugrunderkundung

• Info-Markt: geplant März/April 2017

Südschnellweg Hannover
Öffentlichkeitsarbeit
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Planungsdialog Südschnellweg

• Bisherige Themen: Ideenwettbewerb, Exkursion Verstärkungsmaßnahme 

und Quartiersrundgang, Planfeststellung, Alternativenprüfung, 

Lärmschutz, Baugrunderkundung

• Info-Markt: geplant März/April 2017

Südschnellweg Hannover
Öffentlichkeitsarbeit
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Projektleitung

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau 

und Verkehr 

Projektgruppe Sonderaufgaben

Göttinger Chaussee 76A, 30453 Hannover

Kontakt:

Sebastian Tacke

Telefon 0511-3034-2225

suedschnellweg@nlstbv.niedersachsen.de

www.suedschnellweg.niedersachsen.de

Südschnellweg Hannover
Projektleitung
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit

Südschnellweg Hannover


