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Landeshauptstadt Hannover – Bereich Stadtplanung  OE 61.12  

Bereits erfolgte Baumaßnahmen im Zuge der Beendigung der Bodensanierung für den 
1. BA Wasserstadt Limmer (April 2015)

 Fertigstellung der Ersatzerschließungsstraße / Verkehrsbeschilderung in Ausführung
 Fertigstellung der provisorischen Fuß- und Radwegeverbindung als Ersatz nach 

Einziehung des nördlichen Bereichs des Stockhardtweges / Beschilderung in Ausführung
 Eingrenzung und Markierung  der Fläche für den Gedenkort des ehemaligen Frauen-KZs  

Prospektion in Vorbereitung (archäologisches erkunden ehemaliger Lagerfläche)
 Erfolgte Kampfmittelfreigabe im Bereich der ehemaligen Kleingärten und 

Bodenauffüllung  in Ausführung

Noch ausstehende Maßnahmen im Rahmen der Bodensanierung (Mai / Juni 2015)

 Abnahme / Freigabe der Ersatzerschließungsstraße durch LHH (öffentliche Erschließung)
 Rückbau der nördlichen Teilfläche des Stockhardtweges bis Sackmannstraße
 Sanierung und Bodenauffüllung entsprechend Höhenmodell im Bereich Stockhardtweg
 Sanierung  der ehemaligen HRG-Flächen und Bodenauftrag nach Höhenmodell

Abschluss Bodensanierung  und Teilentlassung für den 1. Bauabschnitt 

 Dokumentation / Prüfung LHH + Region Hannover / Freigabe nach Sanierungsplan
 DS als Satzung “Teilentlassung  Sanierungsatzung“ 



Ersatzerschließungsstraße 
mit Anschluss an Wunstorfer Straße und 
Verkehrsbeschilderung



Phase 1 – bis Mai 2015
 Beendigung Phase 1 mit Abschlusspräsentation am 14.4.2015 und Feedbacktermin 

am 12.5.2015 / Stellungnahme zu den Themenkarten der Stadtverwaltung aus dem 
Dialogprozess

 Gründung Wasserstadtbeirat für die Phase 2 des Beteiligungsverfahrens
Ergebnis aus Phase 1
 DS erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für das Gesamtgebiet 

Wasserstadt / Fertigstellung bis 27.05.2015
 Gremienverlauf / öffentliche Auslage bis August / September 2015

Phase 1 – bis Mai 2015
 Beendigung Phase 1 mit Abschlusspräsentation am 14.4.2015 und Feedbacktermin 

am 12.5.2015 / Stellungnahme zu den Themenkarten der Stadtverwaltung aus dem 
Dialogprozess

 Gründung Wasserstadtbeirat für die Phase 2 des Beteiligungsverfahrens
Ergebnis aus Phase 1
 DS erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für das Gesamtgebiet 

Wasserstadt / Fertigstellung bis 27.05.2015
 Gremienverlauf / öffentliche Auslage bis August / September 2015
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Phase 2 – bis Mitte 2016 / Bebauungsplanverfahren 1. BA
 Städtebaulicher Entwurf und städtebaulicher Vertrag für 1. BA (ggf. + 2. BA)

 B-Planentwurf  / Städtebaulicher Vertrag 

 Auslegungsbeschluss

 Öffentliche Auslage

 Satzungsbeschluss 1. BA

Phase 2 – bis Mitte 2016 / Bebauungsplanverfahren 1. BA
 Städtebaulicher Entwurf und städtebaulicher Vertrag für 1. BA (ggf. + 2. BA)

 B-Planentwurf  / Städtebaulicher Vertrag 

 Auslegungsbeschluss

 Öffentliche Auslage

 Satzungsbeschluss 1. BA

Sommer 2015
1. Bilanz – öffentliche Veranstaltung
2. Bilanz – öffentliche Veranstaltung

Sommer 2015
1. Bilanz – öffentliche Veranstaltung
2. Bilanz – öffentliche Veranstaltung

Herbst 2015Herbst 2015

Frühjahr 2016Frühjahr 2016

Sommer 2016Sommer 2016

Winter 2015 Winter 2015 
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Vorstellung städtebaulicher 
Entwurf 1. BA  (ggf.  + 2. BA)
Vorstellung städtebaulicher 
Entwurf 1. BA  (ggf.  + 2. BA)

Vorstellung  Bebauungsplan-
entwurf  1. BA (ggf.  + 2. BA)
Vorstellung  Bebauungsplan-
entwurf  1. BA (ggf.  + 2. BA)


