
FB Gebäudemanagement                                                                                            Laufende Baumaßnahmen über 200.000 € Budget Anlage: 1.1

Stand: 15.07. 2011

Laufende und seit Januar 2011 abgeschlossene Baumaßnahmen an Gebäuden des FB Gebäudemanagement

STB Projekt Fortschritt Fertigstellung Projektvolumen

1 Schulliegenschaft Am Hohen Ufer, Modernisierung und Umbau für VHS, SP 2010 ff Grundlagenermittlung 30.06.2012
Freizeitzentrum Raschplatzpavillon, Sanierung 1. Bauabschnitt Entwurfsplanung in Arbeit 31.07.2013 6.700.000  
Freizeitheim Lister Turm, Brandschutzmaßnahmen 2. BA Bau über 50% fertig 31.03.2012 253.000 
Verwaltungsgebäude Trammplatz 2, Neues Rathaus, Erneuerung Bodenbeläge Bau fertig 28.02.2011 260.000 
Verwaltungsgebäude Trammplatz, Neues Rathaus,  Umsetzung Konzept zur energetischen Sanierung Vergabe läuft 31.12.2013 3.944.000 

2 Grundschule Brüder-Grimm-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff Bau fertig 31.12.2011 8.000.000 
Gymnasium Ricarda-Huch-Schule, AS, NTW-Bereich Bau über 95 % fertig 30.09.2011 706.000 
Gymnasium Ricarda-Huch-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff Bau über 50% fertig 28.02.2013 10.120.000 
Kindertagesstätte Röntgenstraße, Neubau (ÖPP) Vergabe läuft 30.04.2013
Kindertagesstätte Karl-Imhoff-Weg, Neubau (ÖPP) Vergabe läuft 30.04.2013
RS Werner-von-Siemens-Schule, Sofortprogramm Kindergarten Bau fertig 01.08.2011 260.000 
Spielpark Isernhagener Straße, Sofortprogramm Kindergarten Bau fertig 01.08.2011 200.000 
IGS Büssingweg, Neubau Mensa und Baumaßnahme Aula Genehmigung 28.02.2013 5.370.000 
Kita Am Welfenplatz,  Erweiterung der Kita Bau bis zu 50% fertig 31.03.2012 979.000 
Gymnasium Leibnizschule, Gesamtsanierung und Erweiterung (ÖPP) Bau über 95 % fertig 31.05.2012 25.000.000 
Integrierte Gesamtschule List, Gesamtsanierung (ÖPP) Bau bis zu 50% fertig 31.05.2012 6.900.000 

3 Grundschule Fridtjof-Nansen-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff Bau über 95 % fertig 17.08.2011 6.550.000 
Kindertagesstätte Robinienweg, Neubau (ÖPP) Vergabe läuft 30.04.2013
Grundschule Grimsehlweg, Maßnahmen Konjunkturprogramm Bau fertig 31.05.2011 1.800.000 
GY Herschelschule AS Sahlkamp, Einrichtung einer 2-Gruppen Kita Entwurfsplanung in Arbeit 30.04.2012

4 Grundschule Groß-Buchholzer-Kirchweg,  NG 2007 Bau über 50% fertig 30.09.2011 6.150.000 
Grundschule Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule, Maßnahmen Konjunkturprogramm Bau über 95 % fertig 17.08.2011 1.900.000 
Grundschule Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule, Sanierung Fassade und Dach Bau über 95 % fertig 30.09.2011 610.000 
Kindertagesstätte Bomhauer Straße, Neubau (ÖPP) Vergabe läuft 30.04.2013
Gymnasium Schillerschule, Ersatzbau für  Pavillon, Sanierungsprogramm 2008 ff Bau fertig 30.04.2011 4.637.000 
GS Lüneburger Damm, 1.BA  Sanierungsprogramm 2010 Vorplanung 31.12.2015
Kita Rotekreuzstraße, Sanierung WC-Anlagen  2. BA Bau fertig 30.04.2011 160.000 
Kindertagesstätte Heidering, Neubau zum Ausbau Kleinkinderbetreuung Bau bis zu 50% fertig 15.02.2012 3.600.000 

5 GS Kurt-Schumacher/HS Pestalozzi II (SZ Anderten), Sanierung Decke Schwimmbad Vergabe läuft 30.09.2011 361.000 

Kita Waldstraße, SP 2010 ff Bau bis zu 50% fertig 31.08.2012 3.452.000 

6 Kindertagesstätte Börgerstraße, Neubau (ÖPP) Vergabe läuft 30.04.2013
GS Wasserkampstraße, Instandsetzung Schulpavillon Vergabe läuft 31.12.2010 207.000 
Feuerwehrgerätehaus Wülferode, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus um Sozialräume Erstellung Leistungsverzeichnis 30.06.2012 265.000 

GS Am Sandberge, Sanierungsprogramm 2010ff, Ausbau von Ganztagsgrundschulen Entwurfsplanung in Arbeit 01.08.2012



Andere Fachbereiche und Betriebe                                                                              Laufende Baumaßnahmen über 200.000 € Budget                                               Anlage: 1.1

Stand: 15.07.2011
Laufende und seit Januar 2011 abgeschlossene Baumaßnahmen an Gebäuden des FB Gebäudemanagement

STB Projekt Fortschritt Fertigstellung Projektvolumen

7 Gymnasium Bismarckschule, Gesamtsanierung und Erweisterung (ÖPP) Bau über 95 % fertig 30.09.2011
RS Stresemann-Schule, BA I: Nachnutzung Einzug der GS Bonner Str. SP 2010 ff Bau fertig 30.06.2011 811.000 
Schulliegenschaft Stresemannallee 24, Austausch Fenster, Vergabe läuft 31.08.2011 265.000 

8 Kita Wülferoder Weg, Ersatz-Neubau Erstellung Leistungsverzeichnis 30.04.2012 1.919.000 

9 Grundschule Stammestraße, Gesamtsanierung, NG 2007 Bau über 50% fertig 30.03.2012 4.584.000 
Grundschule Wettbergen, Sanierung Flachdach, Fenster, Boden, Fassade 1.+2. BA Bau fertig 31.03.2011 730.000 
GS Wettbergen, Sanierungsprogramm 2010ff, Ausbau von Ganztagsgrundschulen Bau fertig 30.04.2011 283.174 
GS Henning-von-Tresckow, Sanierungsprogramm 2010, Ausbau von Ganztagsgrundschulen Entwurfsplanung in Arbeit 01.08.2012
Kita in der Rehre (JZ Wettbergen), Einrichtung einer 4-Gruppen-Kita Entwurfsplanung in Arbeit 30.07.2012
Integrierte Gesamtschule Mühlenberg, Neubau durch GBH Drucksache in Arbeit 31.12.2015

10 Freizeitheim Linden, Maßnahmen Konjunkturprogramm Bau fertig 30.06.2011 900.000 
Gymnasium Humboldtschule, Maßnahmen Konjunkturprogramm Bau über 95 % fertig 31.08.2011 3.328.700 
VwG Lindener Marktplatz, Rathaus Linden, Sanierung und Umbau Genehmigung 31.12.2013 10.925.000 
Kindertagesstätte Posthornstraße, Neubau (ÖPP) Vergabe läuft 30.04.2013
Gymnasium Humboldtschule, Sanierungsprogramm 2008 ff 1. BA u. Maßnahmen zur  Barrierefreiheit Bau fertig 30.04.2011 4.357.000 
SZ Fössefeld, Umbau und Verlagerung GS Albert-Schweitzer, SP 2010 f Erstellung Leistungsverzeichnis 31.03.2012 3.752.450 
Integrierte Gesamtschule Linden (Sporthallen), Sanierungsprogramm 2008 ff Bau über 95 % fertig 31.08.2011 2.726.000 
Kindertagesstätte Ratswiese (Günter-Randt-Haus), Teilsanierungsmaßnahmen Bau über 95 % fertig 30.09.2011 258.000 

11 HRS Heisterberg, Tegtmeyerallee33, Umbau für den Einzug Heisterbergschule Entwurfsplanung fertig 31.08.2013
Kindertagesstätte Am Ahlemer Holz, Neubau (ÖPP) Vergabe läuft 30.04.2013
Grundschule Gebrüder Körting Schule, Maßnahmen Konjunkturprogramm Bau über 95 % fertig 31.08.2011 1.300.000 

12 Botanischer Schulgarten Burg, Kesselsanierung Holzkessel Bau fertig 30.06.2011 557.000 
Grundschule Am Stöckener Bach, Sanierungsprogramm 2008 ff Bau über 50% fertig 31.01.2012 4.780.000 
Kindertagesstätte Hogrefestrasse, Neubau (ÖPP) Vergabe läuft 30.04.2013
GS Marienwerder, Sanierung Duschanlagen Sporthalle (Trakt C) Erstellung Leistungsverzeichnis 30.08.2011 206.000 
GY Goetheschule, AS, Bleirohrsanierung Bau bis zu 50% fertig 31.12.2011 246.000 
Feuerwache 2, Sanierung Turnhalle Drucksache in Arbeit 31.03.2012
IGS Stöcken, Gesamtsanierung und Erweiterung (ÖPP) Genehmigung 31.10.2013

13 Gymnasium Lutherschule, Sanierungsprogramm 2008 ff Bau über 50% fertig 31.12.2013 13.625.000 
Voltmerstr. 36, Sanierung/Umbau Turnhalle Bau bis zu 50% fertig 31.05.2012 1.436.000 



Andere Fachbereiche und Betriebe                                                                              Laufende Baumaßnahmen über 200.000 € Budget                                               Anlage: 1.2

Stand: 15.07.2011
Laufende und seit Januar 2011 abgeschlossene Baumaßnahmen an Gebäuden, die sich im "Eigentum" anderer  

Fachbereiche und Eigenbetriebe befinden und vom FB Gebäudemanagement betreut werden

STB Projekt Fortschritt Fertigstellung Projektvolumen

1 Historisches Museum, Brandschutzmaßnahmen, 3. BA Bau bis zu 50% fertig 31.03.2012 682.000 
Künstlerhaus, Erneuerung Glasdächer Vergabe läuft 31.12.2011 566.820 
Stadionbad, Sanierung der Heizung Vergabe läuft 31.10.2011 250.000 
Aegidienkirche, Sanierung Süd- und Chorseite Baudenkmal Bau bis zu 50% fertig 30.09.2011 515.531 
HCC, San. Ziegeldach Restaurant einschließlich Vordach Kuppel 3. u. 4. BA Vergabe läuft 31.12.2012 1.130.500 
HCC, Neubau Parkpalette Vergabe läuft 31.10.2012 8.144.000 
HCC, Modernisierung WC-Anlagen Obere Säle u. Wiederherst. WC-Anl. im EG Kuppel Entwurfsplanung in Arbeit 31.12.2012 260.000 
HCC, "100 Jahre Stadthalle" Gewerk Hochbau u. energetische Sanierung Vorplanung 30.06.2014

6 Pflegezentrum Heinemanhof, Fassadensanierung van de Velde Gebäude und Neugestaltung Außenanlage Drucksache in Arbeit 31.12.2016 3.700.000 

7 Altes Magazin, Kestnerstr. 18, Gesamtsanierung Bau über 95 % fertig 31.07.2011 1.756.241 
Sprengel Museum, Erweiterung 3. Bauabschnitt/Wettbewerb Vorplanung 31.12.2014
Theater am Aegi, Fassadensanierung Konjunkturprogramm Bau über 95 % fertig 31.08.2011 1.500.000 

Langenh. Altenzentrum Eichenpark, Gesamtsanierung der Haustechnik und des Gebäudes Erstellung Leistungsverzeichnis 31.12.2014 2.485.000 


