

<b>OBJEKT</b>	IGS Südstadt	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	Sanierung und Erweiterung	
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.191300002 LAGERBUCHNR.: 014/0036	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>	<b>920.000</b>	
	920.000	
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>13.233.000</b>	
	230.000	
	491.000	
	3.323.000	
	2.857.000	
	2.736.000	
	1.327.000	
	835.000	
	1.434.000	
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>5.461.000</b>	
	855.000	
	519.000	
	594.000	
	1.793.000	
	657.000	
	262.000	
	143.000	
	251.000	
	387.000	
<b>500 Außenanlagen</b>	<b>2.836.000</b>	
	185.000	
	927.000	
	330.000	
	730.000	
	664.000	
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>4.904.000</b>	
	402.000	
	4.318.000	
	184.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	27.354.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 27.354.000 = 4.103.100	4.104.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.458.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.