

<b>OBJEKT</b>	IGS Roderbruch	<b>Anlage Nr.</b> 2
<b>PROJEKT</b>	Sanierung Bezirkssportanlage Roderbruch (1.BA)	
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.192300001 LAGERBUCHNR.: 027-0217	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>	<b>12.500</b>	
Herrichten und Erschließen	5.000	
Übergangsmaßnahmen/Auslagerung	7.500	
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		
Baugrube /Erdbau		
Gründung, Unterbau		
Baukonstruktion, außen		
Dächer		
Sonstige Einbauten		
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		
Starkstromanlagen		
<b>500 Außenanlagen</b>	<b>1.787.395</b>	
Oberbau, Deckschichten	990.912	
Baukonstruktionen	61.649	
Technische Anlagen	478.412	
Einbauten in Außenanlagen	69.722	
Vegetationsflächen	28.274	
sonstige Maßnahmen Außenanlagen	158.425	
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>40.000</b>	
allgemeine Ausstattung	40.000	
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>316.083</b>	
Bauherrenaufgaben	1.000	
Vorbereitung der Objektplanung	12.759	
Architekten- und Ingenieurleistungen	275.918	
Fachplanung	10.199	
allgemeine Baunebenkosten	5.950	
sonstige Baunebenkosten	10.257	
zur Rundung	<b>544</b>	
Zwischensumme	2.156.522	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 2.156.522 = 323.478	323.478	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.480.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

08/2019\_19.52

2.26 b