

<b>OBJEKT</b>	GS Marienwerder	<b>Anlage Nr.</b>	1
<b>PROJEKT</b>	Sanierung Sanitärbereiche Sporthalle	<b>zur Drucksache Nr.</b>	
<b>PROJEKTNR.:</b>	PR-17-2010-300	<b>LAGERBUCHNR.:</b>	038/ 0034

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>	<b>0</b>	
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>		
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>84.000</b>	
	320 Gründung	2.000	
	340 Innenwände	36.000	
	350 Decken	24.000	
	360 Dächer	2.000	
	370 Baukonstruktive Einbauten	4.000	
	390 Son. Maßnahmen für Baukonstruktionen	16.000	
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>81.000</b>	
	410 Abwasser-Wasser- Gasanlagen	40.000	
	420 Wärmeversorgungsanlagen	11.000	
	430 Lufttechnische Anlagen	20.000	
	440 Starkstromanlagen	8.000	
	450 Fernmelde- und Informationstechn. Anl.	2.000	
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>		
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>41.000</b>	
	730 Honorare	41.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		206.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 206.000 = 30.900		31.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>237.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.