

|                    |                                    |                     |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>OBJEKT</b>      | Sprengel Museum Hannover           | <b>Anlage Nr.</b> 2 |
| <b>PROJEKT</b>     | Brandschutzmaßnahmen 1.+ 2. BA     |                     |
| <b>PROJEKTNR.:</b> | B.191681200 LAGERBUCHNR.: 015-0134 |                     |

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

| Kostengruppen  | Beträge [ € ]     | Erläuterungen |
|--|-------------------|---------------|
| <b>100 Grundstück</b>  |                   |               |
| <b>200 Herrichten und Erschließen</b>  | <b>236.000</b>    |               |
| Auslagerungen und Übergangsmaßnahmen   | 236.000           |               |
| <b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>   | <b>4.339.000</b>  |               |
| Gründung   | 100.000           |               |
| Außenwände   | 40.000            |               |
| Innenwände   | 1.789.000         |               |
| Decken   | 810.000           |               |
| Dächer   | 180.000           |               |
| Baukonstruktive Einbauten  | 65.000            |               |
| Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion   | 1.355.000         |               |
| <b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>  | <b>3.388.000</b>  |               |
| Abwasser-Wasseranlagen   | 86.000            |               |
| Wärmeversorgung  | 45.000            |               |
| Lüftungstechnische Anlagen   | 1.155.000         |               |
| Starkstromanlagen  | 672.000           |               |
| Fernmelde- und Informationstechnik   | 1.041.000         |               |
| Nutzungsspezifische Anlagen  | 20.000            |               |
| Gebäudeautomation  | 240.000           |               |
| Sonstige Maßnahmen für Techn. Anlagen  | 129.000           |               |
| <b>500 Außenanlagen</b>  | <b>28.000</b>     |               |
| Außenanlagen   | 28.000            |               |
| <b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>  |                   |               |
| <b>700 Baunebenkosten</b>  | <b>1.965.000</b>  |               |
| Baunebenkosten   | 1.965.000         |               |
| zur Rundung  |                   |               |
| Zwischensumme  | 9.956.000         |               |
| Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten<br>pauschal 15 v.H. von 9.956.000 = 1.493.400 | 1.494.000         |               |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>11.450.000</b> |               |

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.