

OBJEKT	GS Wasserkampstraße	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Ziegeldachsanierung u. Sonnenschutzmaßn. Altbau	
PROJEKTNR.:	B.191800003 LAGERBUCHNR.: 029-0024	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	407.000	
	Gerüstarbeiten	35.000	
	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten	219.000	
	Tischlerarbeiten	42.000	
	Sonnenschutzarbeiten	50.000	
	Baureinigungsarbeiten	4.000	
	Maler- u. Lackierarbeiten	21.000	
	Trockenbauarbeiten	20.000	
	Schadstoffsanierung	16.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	21.000	
	Starkstrom	21.000	
500	Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	83.000	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	78.000	
	Gutachten und Beratung	3.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	2.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		511.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 511.000 = 76.650		77.000	
Gesamtsumme		588.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.