

### Sportentwicklungsplan - Zeit- und Umsetzungsplan

Termin	Inhalt	Verantwortlich
31.03.2007	Vorlage eines Zeit- und Umsetzungsplans	OE 52
15.05.2007	Erarbeitung von Erhebungsbögen für Sportvereine und Sportanlagen Abstimmung mit dem StadtSportbund	OE 52
31.05.2007	Versand der Erhebungsbögen	OE 52
30.06.2007	Erarbeitung von Erhebungsbögen für Ist- und Trendanalyse Angebot und Nachfrage	Prof. Scherer
30.09.2007	Ausfüllen/Rückgabe der Erhebungsbögen durch Interview	OE 52
30.09.2007	Auswertung der Daten über Schulsport- und -turnhallen, Spiel- und Bolzplätze, Außensportanlagen der Schulen, besondere Sportanlagen, Mitgliederstatistik LSB	Prof. Scherer
01.10.2007 - 31.12.2007	Durchführung der Befragung  Auswertung der Bestandserhebung u.a. mit SSB, stadtinterne Projektgruppe aus FB 15, 18, 19, 20, 42, 43, 51, 61, 67, Region	OE 52