

OBJEKT	Kita und VwG Emmy-Lanzke-Haus Dunantstr. 3-5	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Kita-Krippe Dunantstr. 3A+B, Sicherheit - Brandschutztüren	
PROJEKTNR.:	B.191901011 LAGERBUCHNR.: 022-0236	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	160.000	
	Gründung	15.400	
	Außenwände	26.300	
	Innenwände	63.200	
	Decken	21.500	
	Dächer	5.500	
	Baukonstruktive Einbauten	25.000	
	sonstige Einbauten	3.100	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	38.500	
	Wärmeversorgung	21.000	
	Lüftungsanlagen	7.000	
	Starkstrom	10.500	
500	Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	37.700	
	Architekten und Ingleistungen	37.700	
zur Rundung		3.900	
Zwischensumme		240.100	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 240.100 = 36.015		39.900	
Gesamtsumme		280.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

