

|                    |  |                           |             |
|--------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>OBJEKT</b>      | <b>SP 2008, Sanierung GY Lutherschule</b>        | <b>Anlage Nr.</b>         | <b>2</b>    |
| <b>PROJEKT</b>     | <b>San. mit Anbau an Sporthalle/Neubau Mensa</b> | <b>zur Drucksache Nr.</b> |             |
| <b>PROJEKTNR.:</b> |  | <b>LAGERBUCHNR.:</b>      | 005/0013-06 |

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1 (11/2006)**

| Kostengruppen        |                                     | Beträge [ € ]     | Erläuterungen                       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>100</b>           | <b>Grundstück</b>                   | <b>0</b>          |                                     |
| <b>200</b>           | <b>Herrichten und Erschließen</b>   | <b>188.000</b>    |                                     |
|                      | 200 Herrichten und Erschließen      | 188.000           |                                     |
| <b>300</b>           | <b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>    | <b>7.105.000</b>  |                                     |
|                      | 380 Grundkonstruktion               | 6.364.000         |                                     |
|                      | 390 Sonstige Maßnahmen              | 741.000           |                                     |
| <b>400</b>           | <b>Bauwerk - Technische Anlagen</b> | <b>1.881.000</b>  |                                     |
|                      | 410 Abwasser- Wasser- Gasanlagen    | 301.000           |                                     |
|                      | 420 Wärmeversorgungsanlagen         | 446.000           |                                     |
|                      | 430 Lufttechnische Anlagen          | 122.000           |                                     |
|                      | 440 Starkstromanlagen               | 436.000           |                                     |
|                      | 450 iuK-Technik                     | 148.000           |                                     |
|                      | 460 Förderanlagen                   | 123.000           |                                     |
|                      | 470 Nutzungsspezifische Anlagen     | 216.000           |                                     |
|                      | 480 Gebäudeautomation               | 89.000            |                                     |
| <b>500</b>           | <b>Außenanlagen</b>                 | <b>748.000</b>    |                                     |
|                      | Außenanlagen                        | 748.000           | inkl. Rampen                        |
| <b>600</b>           | <b>Ausstattung und Kunstwerke</b>   | <b>51.000</b>     |                                     |
|                      | 611 Umzugskosten                    | 51.000            |                                     |
| <b>700</b>           | <b>Baunebenkosten</b>               | <b>2.112.000</b>  |                                     |
|                      | 730 Honorare                        | 1.846.000         | Honorare, Gutachten, Prüfungen etc. |
|                      | 779 Interimsgebäude                 | 266.000           | Auslagerung                         |
| <b>zur Abrundung</b> |                                     |                   |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                                     | <b>12.085.000</b> |                                     |

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.