

<b>OBJEKT</b>	Kita Negenstraße	<b>Anlage Nr.</b> 2
<b>PROJEKT</b>	Instandsetzung Dach u. Erneuerung der Unterdecken	
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1917.02021	
	K.1919.02250 LAGERBUCHNR.: 043-0031	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
200	<b>Vorbereitende Maßnahmen</b>	<b>24.000</b>	
	öffentliche Erschließung	24.000	
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>557.000</b>	
	Baukonstruktionen, außen	135.000	
	Innenwände	20.000	
	Decken	78.000	
	Dächer	254.000	
	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	70.000	
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>50.000</b>	
	Starkstromanlagen	50.000	
500	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>87.000</b>	
	Erdbau	41.000	
	Oberbau, Deckschichten	6.000	
	Baukonstruktionen	7.000	
	Abwasseranlagen	21.000	
	allgemeine Einbauten	3.000	
	Besondere Einbauten	1.000	
	Vegetationsflächen	3.000	
	Sonstige Maßnahmen für	5.000	
700	<b>Baunebenkosten</b>	<b>99.000</b>	
	Objektplanung	39.000	
	Fachplanung	37.500	
	Allgemeine Baunebenkosten	22.500	
zur Rundung		<b>3.000</b>	
Zwischensumme		820.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 820.000 = 123.000		130.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>950.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.