

<b>OBJEKT</b>	Herrenhäuser Gärten	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	Sanierung Gartenpavillons Südost Holz	
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1915.82511 LAGERBUCHNR.: 019-0223	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
100	<b>Grundstück</b>		
200	<b>Herrichten und Erschließen</b>		
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>277.000</b>	
	330 Aussenwände	111.000	Baustelleneinrichtung, Gerüste, Sicherungsmaßnahmen
	350 Decken	29.000	
	360 Dächer	56.000	
	370 Baukonstruktive Einbauten	4.000	
	390 Sonstige Einbauten	77.000	
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>5.000</b>	
	410 Abwasser		Blitzschutz
	440 Starkstrom	5.000	
500	<b>Außenanlagen</b>		
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
700	<b>Baunebenkosten</b>	<b>62.000</b>	
	730 Architekten und Ingleistung	54.000	SiGeKo, Umweltschutz Altlasten
	740 Gutachten und Beratung	8.000	
zur Rundung		<b>6.000</b>	
Zwischensumme		350.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 350.000 = 52.500		53.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>403.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

**OBJEKT** Herrenhäuser Gärten  
**PROJEKT** Sanierung Gartenpavillon Südost Holz  
**PROJEKTNR.:** K-1915-82511, **LAGERBUCHNR.:** 019/0223

**Anlage Nr. 3.2**

**Lageplan**

