

## Aktueller Sachstand

**Projekt** Butjerbrunnenplatz/ Wallensteinstraße  
Bearbeitung im Rahmen der „StEP“

**Projekt** Wegeverbindung Nord & Unterführung  
Vorbereitende Gespräche (LHH) laufen – weitergehende Schritte  
nach Rückmeldung seitens der NLSStBV

**Projekt** Spielplatz Nenndorfer Platz  
Erarbeitung der Ausführungsplanung nach Beschluss der Drucksache

**Projekt** Pyrmonter Straße  
Einleitung der internen Projektvorbereitung nach politischem Mandat

## Aktueller Sachstand

- Projekt** Wohnstrategie  
Gespräche mit Akteursgruppen (Einrichtungen, Einwohnerschaft, etc.)  
wurden wieder aufgenommen
- Projekt** Grüner Bunker  
Berücksichtigung im weiteren Verfahren
- Projekt** Fachbereich Soziales  
s. Bericht der Verwaltung