

OBJEKT	SbpP Südstadtschule	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Erneuerung Fenster/Fassade Westtrakt (Aulagebäude)	
PROJEKTNR.:	B-PSP B.1917000; LAGERBUCHNR.: 014-0065	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.377.000	
Gerüste	55.000	
Abbrucharbeiten	166.000	
Maurerarbeiten	456.000	
Metallbauarbeiten	81.000	
vorgehängte hinterlüftete Fassaden	107.000	
Dachabdichtungsarbeiten	73.000	
Rolladen, Sonnenschutz	168.000	
Tischlerarbeiten	227.000	
Maler- und Lackierarbeiten	24.000	
Baureinigungsarbeiten	20.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	25.000	
Starkstrom	18.000	
Schwachstrom	5.000	
Heizung, Lüftung	2.000	
Sanitärarbeiten		
500 Außenanlagen		
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	289.000	
Architekten- und Ingenieurleistungen	274.000	
Gutachten und Beratung		
Allgemeine Baunebenkosten	15.000	
zur Rundung	0	
Zwischensumme	1.691.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.691.000 = 253.650	254.000	
Gesamtsumme	1.945.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.