

<b>OBJEKT</b>	GS Fridtjof-Nansen-Schule	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	Flucht- und Rettungswege	
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.191803010 LAGERBUCHNR.: 022-0127	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>		
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>	<b>47.000</b>	
	öffentliche Erschließung	47.000	
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>290.000</b>	
	Baugrube / Erdbau	5.000	
	Gründung, Unterbau	6.000	
	Außenwände	102.000	
	Innenwände	59.000	
	Dächer	20.000	
	Baukonstruktive Einbauten	15.000	
	Sonstige Einbauten	20.000	
	Decken	63.000	
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>8.000</b>	
	Starkstromanlagen	8.000	
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>66.000</b>	
	Erdbau	3.000	
	Oberbau, Deckschichten	6.000	
	Baukonstruktion	3.000	
	Abwasseranlagen	2.000	
	Allgemeine Einbauten	6.000	
	Besondere Einbauten	37.000	
	Vegetationsflächen	8.000	
	Sonstige Maßnahmen	1.000	
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>125.000</b>	
	Bauherrenaufgaben	3.000	
	Objektplanung	81.000	
	Fachplanung	31.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	7.000	
	Sonstige Baunebenkosten	3.000	
zur Rundung		<b>1.000</b>	
Zwischensumme		537.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 537.000 = 80.550		93.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>630.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.