

OBJEKT	Grundschule Am Lindener Markt	Anlage Nr. 2
PROJEKT	An- und Umbau zur Ganztagschule	
PROJEKTNR.:	B.191300009 LAGERBUCHNR.: 032-0031	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen	80.000	
	80.000	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.820.000	
	51.000	
	289.000	
	336.000	
	439.000	
	313.000	
	276.000	
	35.000	
	81.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	958.000	
	121.000	
	122.000	
	142.000	
	217.000	
	48.000	
	168.000	
	55.000	
	85.000	
500 Außenanlagen	176.000	
	22.000	
	98.000	
	8.000	
	48.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	816.000	
	12.000	
	759.000	
	45.000	
Kostenanteil unter Finanzierungsvorbehalt (SHM-Wohnung)	-200.000	
Zwischensumme	3.650.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 3.650.000 = 547.500	550.000	
Gesamtsumme	4.200.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.