

<b>OBJEKT</b>	Grundschule Tiefenriede	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	Umbau zur Ganztagschule	
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.191300012 LAGERBUCHNR.: 014/0026	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>		
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>	<b>39.000</b>	
	Herrichten	39.000	
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>1.608.000</b>	
	Baugrube	101.000	
	Gründung	321.000	
	Außenwände	517.000	
	Innenwände	231.000	
	Decken	76.000	
	Dächer	258.000	
	Baukonstruktive Einbauten	4.000	
	Sonstige Maßnahmen Baukonstruktion	100.000	
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>715.000</b>	
	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	80.000	
	Wärmeversorgungsanlagen	113.000	
	Lufttechnische Anlagen	102.000	
	Starkstromanlagen	190.000	
	Fernmeldeanlagen, Informationstechnik	34.000	
	Förderanlagen	70.000	
	Nutzungsspezifische Anlagen	85.000	
	Gebäudeautomation	41.000	
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>419.000</b>	
	Geländeoberflächen	3.000	
	Befestigte Flächen	91.000	
	Baukonstruktionen in Außenanlagen	3.000	
	Technische Anlagen in Außenanlagen	277.000	
	Einbauten, Planzflächen	45.000	
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>951.000</b>	
	Vorbereitung Objektplanung	35.000	
	Architekten- u. Ingenieurleistungen	833.000	
	allgemeine Baunebenkosten	83.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		3.732.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 3.732.000 = 559.800		560.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.292.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupreismarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.