

<b>OBJEKT</b>	Kita und VwG E.-Lanzke-Haus Dunantstr. 3-5	<b>Anlage Nr.</b>	2
<b>PROJEKT</b>	Krippe Dunantstr. 3B Erweit. Waschr. Wickel. Flure		
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1919.02066	<b>LAGERBUCHNR.:</b>	022-0236

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>243.000</b>	
	Gründung	36.000	
	Aussenwände	9.000	
	Innenwände	96.000	
	Decken	44.000	
	Baukonstruktive Einbauten	23.000	
	Sonstige Einbauten	35.000	
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>92.000</b>	
	Abwasser, Wasser, Gas	51.000	
	Wärmeversorgung	3.000	
	Starkstrom	12.000	
	Fernmelde	10.000	
	Son Maßnahmen für techn A	16.000	
500	<b>Außenanlagen</b>		
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
700	<b>Baunebenkosten</b>	<b>97.000</b>	
	Architekten und Ingleistu	89.000	
	Gutachten und Beratung	8.000	
zur Rundung			
<b>Zwischensumme</b>		<b>432.000</b>	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 432.000 = 64.800		68.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>500.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.