

OBJEKT	GS Entenfang	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Ausbau zur GTS, Sanierung Sporttrakt u. Brandschutz	
PROJEKTNR.:	B.191100518 LAGERBUCHNR.: 019/0051	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen	61.000	
Herrichten	24.000	
öffentl. Erschließung	37.000	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.487.000	
Baugrube	42.000	
Gründung	187.000	
Außenwände	466.000	
Innenwände	349.000	
Decken	136.000	
Dächer	151.000	
Baukonstruktive Einbauten	8.000	
Sonstige Einbauten	129.000	
Aufrundung	19.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	683.000	
Abwasser, Wasser, Gas	175.000	
Wärmeversorgung	73.000	
Lüftungsanlagen	99.000	
Starkstrom	184.000	
Fernmelde	9.000	
Förderanlagen	104.000	
Nutzungsspezifische Anlagen	39.000	
500 Außenanlagen	124.000	
Geländefläche	6.000	
Befestigte Fläche	73.000	
Baukonstruktive Aussenanlagen	6.000	
Pflanz- und Saatflächen	19.000	
Sonstige Maßnahmen	20.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke	6.000	
Allgemeine Ausstattung	6.000	
Besondere Ausstattung		
700 Baunebenkosten	623.000	
Vorbereitung der Objektplanung	7.000	
Architekten und Ingleistung	586.000	
Gutachten und Beratung	30.000	
zur Rundung	6.000	
Zwischensumme	2.990.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 2.990.000 = 448.500	448.500	
Gesamtsumme	3.438.500	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.