

<b>BAUVORHABEN</b>		<b>ANLAGE NR. 2</b>
Nachhaltige Gebäudesanierung 2003/2004		<b>ZUR</b>
Vorhaben:	Kita Große Pranke 5 Ersatzneubau	<b>DRUCKSACHE NR.</b>
Lagerbuch Nr.	038/0043 001	

**KURZFASSUNG DER KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276 (NEU)**

KOSTENGRUPPE	Euro incl. 16% MwSt	ERLÄUTERUNGEN	
100 Grundstück	0,00		0,00
200 Herrichten und Erschliessen	44.000,00	Herrichten der Geländeoberfläche	25.000,00
		Öffentliche Erschließung	19.000,00
		Gesamt 200	44.000,00
300 Bauwerk-Baukonstruktion	678.000,00	Erd-, Beton- und Stahlbetonarbeiten	63.000,00
		Abdichtungsarbeiten, Estricharbeiten	64.000,00
		Zimmer- und Holzarbeiten	152.000,00
		Werkstein, Fliesen- und Plattenarbeiten	14.000,00
		Dachdeckungsarbeiten, Klempnerarbeiten	79.000,00
		Tischlerarbeiten (Fenster innen/außen, Einbaumöbel)	229.000,00
		Parkettarbeiten, Bodenbelagarbeiten	26.000,00
		Metallbau- und Schlosserarbeiten	15.000,00
		Maler- und Lackierarbeiten, Akustikbekleidung	19.000,00
		sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	7.000,00
		Baustelleneinrichtung	6.000,00
		Gerüste, Sicherungsmaßnahmen	4.000,00
		Gesamt 300	678.000,00
400 Bauwerk Techn. Anlagen	189.000,00	Abwasser und Wasseranlagen	35.000,00
		Wärmeversorgungsanlagen	10.000,00
		Lüftungstechnische Anlagen	74.000,00
		Starkstromanlagen	31.000,00
		Fernmeldeanlagen	15.000,00
		Nutzungsspezifische Anlagen	18.000,00
		Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen	6.000,00
		Gesamt 400	189.000,00
	867.000,00	Summe 300 +400	867.000,00
500 Aussenanlagen	100.000,00	Geländefläche	15.000,00
		Befestigte Flächen	35.000,00
		Baukonstruktion in Außenanlagen	5.000,00
		Technische Anlagen in Außenanlagen	20.000,00
		Einbauten in Außenanlagen	20.000,00
		Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	5.000,00
Gesamt 500	100.000,00		100.000,00
600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00		0,00
700 Baunebenkosten	257.000,00	Architekt u. Ingenieurleistungen	158.000,00
		Tragwerksplanung	32.000,00
		Gutachten und Beratung	16.000,00
		Allgemeine (Baunebenkosten, Prüfungen, Genehmigungen)	2.000,00
		Sonstiges (Umzugskosten für Auslagerung)	5.000,00
		Sonstiges (Herrichtung BBS-Trakt für Auslagerung)	40.000,00
		Sigeko	4.000,00
Gesamt 700	257.000,00		257.000,00
Zur Rundung	2.000,00		0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.270.000,00</b>		