

<b>OBJEKT</b>	Gymnasium Elsa-Brändström-Schule	<b>Anlage Nr.</b> 2
<b>PROJEKT</b>	G9-Erweiterung, Raummodule u. vorbereitende Maßn.	
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.191700042 LAGERBUCHNR.: 014-0100	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b> Gründung Baukonstruktive Einbauten sonstige Maßnahmen Baukonstruktion	<b>319.000</b> 11.000 190.000 118.000	
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b> Starkstromanlagen sonstige Maßnahmen technische Anlagen	<b>67.000</b> 52.000 15.000	Anteil vorber. Maßn.: 50.000
500	<b>Außenanlagen</b> Geländeflächen Befestigte Flächen Technische Anlagen in Außenanlagen	<b>422.000</b> 2.000 220.000 200.000	Anteil vorber. Maßn.: 215.000 Anteil vorber. Maßn.: 190.000
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
700	<b>Baunebenkosten</b> Architekten- und Ingenieurleistung Baunebenkosten	<b>115.000</b> 105.000 10.000	Anteil vorber. Maßn.: 80.000
zur Rundung			
<b>Zwischensumme</b>		<b>923.000</b>	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 923.000 = 138.450		137.000	Anteil vorber. Maßn.: 80.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.060.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.