Landeshauptstadt Hannover

FB Gebäudemanagement 19.21

Datum: 15.10.2021

Telefon: 168- 44145

VORHABEN	KOSTENERMIT	TLUNG	
Berggarten	Lagerbuchnr.:	019-0216	
Kakteenschauhaus	Projektnr.:	K.1920.82337	
Instandsetzung Fassade	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Bearbeitungsstand 1	Ersatz für Kostenermittlung	. 0	
Planung	Kostenermittlung		
Vorplanung vom:	Tee		
Entwurfsplanung 44476	Kostenschätzung/Annahme	vom:	
Genehmigungsplanung vom:	Kostenberechnung	vom: 15.10.2021	
Ausführungsplanung vom: Bauabschluß vom:	Kostenanschlag Kostenfeststellung	vom:	
	•	vom:	
Kostenzusammenstellung DIN 276 (Nov. 2006)	Anlage: Kostenermittlung		
1. Grundstück		0,00	€
2. Herrichten und Erschließen		0,00	€
3. Bauwerk - Baukonstruktionen		299.000,00	€
4. Bauwerk - Technische Anlagen		0,00	€
5. Außenanlagen		0,00	€
Ausstattung und Kunstwerke Baunebenkosten*)		0,00	€
*)Darin ist kein Aufwand für baufachliches Projektmanagemer	t doe ER Cohäudemanagement enth	48.000,00	€
Zwischensumme	it des FB Gebaudemanagement entr		_
	•	347.000,00	€
zur Aufrundung		1.000,00	
Gesamtsumme		348.000,00	€
soweit nicht in Hochbaukosten enthalten = (A	ngabe Bauherrenamt)		
Fernmelde- und Nachrichtenanlagen			. €
Geräte/Einrichtungen			€
Gesamtsumme Haushal	tsplan / Wirtschaftsplan	348.000,00	€
Grundstückskosten			€
Folgekosten (Personal-/Sachkosten)			€/a
Bemerkungen:			
versuchen wir es mal jetzt geht es los			
	•		
Bearbeitung:	7		
	/		
MIM	/	4 19	
15.6.21			
Sachbearbeitung Sachgebie	etsleitung	reichsleitung 19.2	

= Ausfüllbare Bereiche

11/12

OE: 19.21 VORHABEN: Datum: 15.10.2021 Berggarten Kostenermittlung Kakteenschauhaus Zusammenstellung Instandsetzung Fassade 18.5 IUK KGR450+451 KG 19. 19.43 HLM 19.42 SAN 19.41 Elt 67 (66) Summen 100 Summe 100 200 Summe 200 300 299.000,00 Summe 300 299.000,00 400 Summe 400 500 Summe 500 600 Summe 600 700 48.000,00 Summe 700 48.000,00 Zur Rundung 1.000,00 Summe 1.000,00 Gesamtkosten der Bereiche: 348.000,00 348.000,00 Gesamtsumme: Mittelabfluß 50.000,00 50.000,00 2021 298.000,00 298.000,00 2022

Summe

348.000,00

2023 2024 2025

348.000,00

OE:	19.21		Datum:	15.10.2021
Vorhabe	en:			
	Berggarten	•	Kostenermittlui	ng
	Kakteenschauhaus		KG 100 - 200	
	Instandsetzung Fassade			
				-
			_	Anlage
	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		€	Seite:
			_	1
100	Grundstück	Summe	<u> </u>	
				1
	Grundstückswert			
	Grundstücksnebenkosten			,
130	Rechte Dritter			
				_
200	Vorbereitende Maßnahmen	Summe		
				<u>.</u>
210	Herrichten			
211	Sicherungsmaßnahmen			
212	Abbruchmaßnahmen			
213	Altlastenbeseitigung			
214	Herrichten der Geländeoberfläche			
219	Sonstiges zur KG 210			
				J
220	Öffentliche Erschließung			
221	Abwasserentsorgung			
	Wasserversorgung			•
	Gasversorgung			
	Fernwärmeversorgung	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
	Stromversorgung		<u> </u>	
	Telekommunikation			
	Verkehrserschließung			
<u></u>	Abfallentsorgung			
<u></u>	Sonstiges zur KG 220			
			<u> </u>	j
230	Nichtöffentliche Erschließung		· ·	1
	Ausgleichsabgaben			
2-70	, acquiriousquoon			ı
250	Übergangsmaßnahmen			1
	Bauliche Maßnahmen			

252 Organisatorische Maßnahmen

OE:	19.21		Datum:	15.10.20
Vorhabe	en:			
	Berggarten	·	Kostenermittlun	g
	Kakteenschauhaus		KG 310 - 390 Ba	uteile
	Instandsetzung Fassade			
	((0) 5)) 0.70			Anlage
	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		€	Seite:
200	Bauwerk - Baukonstuktionen	Cummo	300,000,00	
300	Bauwerk - Baukonstuktionen	Summe	299.000,00	
310	Baugrube			
	Herstellung	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		
	Umschließung			
	Wasserhaltung *)			
	Sonstiges zur KG 310			,
010	John State Control of the Control of			
320	Gründung, Unterbau			
	Baugrundverbesserung *)			
	Flachgründungen und Bodenplatten			
	Tiefgründungen *)			
324	Gründungsbeläge			
,	Abdichtungen und Bekleidungen			
326	Drainagen *)			
329	Sonstiges zur KG 320			
330	Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen		264.000,00	
	Tragende Außenwände		24.000,00	
	Nichtragende Außenwände			
	Außenstützen			
	Außenwandöffnungen			
	Außenwandbekleidungen außen			
	Außenwandbekleidungen innen			
	Elementierte Außenwandkonstruktionen		240.000,00	
	Lichtschutz zur KG 330			
339	Sonstiges zur KG 330			
240	In a second of the Device of the Second of t			
	Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen			
	Tragende Innenwände Nichtragende Innenwände			
2.40	THE STREET OF THE PARTY OF			
	<u> </u>			
343	Innenstützen			
343 344	Innenstützen Innenwandöffnungen			•
343 344 345	Innenstützen Innenwandöffnungen Innenwandbekleidungen			
343 344 345 346	Innenstützen Innenwandöffnungen Innenwandbekleidungen Elementierte Innenwandkonstruktionen			
343 344 345 346	Innenstützen Innenwandöffnungen Innenwandbekleidungen			
343 344 345 346 349	Innenstützen Innenwandöffnungen Innenwandbekleidungen Elementierte Innenwandkonstruktionen Sonstiges zur KG 340			
343 344 345 346 349	Innenstützen Innenwandöffnungen Innenwandbekleidungen Elementierte Innenwandkonstruktionen Sonstiges zur KG 340 Decken/Horizontale Baukonstruktionen			
343 344 345 346 349 350 351	Innenstützen Innenwandöffnungen Innenwandbekleidungen Elementierte Innenwandkonstruktionen Sonstiges zur KG 340 Decken/Horizontale Baukonstruktionen Deckenkonstruktionen			
343 344 345 346 349 350 351 353	Innenstützen Innenwandöffnungen Innenwandbekleidungen Elementierte Innenwandkonstruktionen Sonstiges zur KG 340 Decken/Horizontale Baukonstruktionen Deckenkonstruktionen Deckenbelege			
343 344 345 346 349 350 351 353 354	Innenstützen Innenwandöffnungen Innenwandbekleidungen Elementierte Innenwandkonstruktionen Sonstiges zur KG 340 Decken/Horizontale Baukonstruktionen Deckenkonstruktionen Deckenbelege Deckenbekleidungen			
343 344 345 346 349 350 351 353 354	Innenstützen Innenwandöffnungen Innenwandbekleidungen Elementierte Innenwandkonstruktionen Sonstiges zur KG 340 Decken/Horizontale Baukonstruktionen Deckenkonstruktionen Deckenbelege			

361 Dachkonstruktionen362 Dachöffnungen363 Dachbeläge364 Dachbekleidungen369 Sonstiges zur KG 360

OE:	19.21		Datum:	15.10.2021
Vorhab	en:			
	Berggarten		Kostenermittlung	
	Kakteenschauhaus		KG 310 - 390 Ba	uteile
	Instandsetzung Fassade			
	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		€	Anlage Seite:
				•
				•
	0 Baukonstruktive Einbauten			•
38	1 Allgemeine Einbauten	•		
38	2 Besondere Einbauten			
38	9 Sonstiges zur KG 380			
39	O Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		35.000,00	
39	1 Baustelleneinrichtung		1.800,00	
39	2 Gerüste		6.900,00	
39	3 Sicherungsmaßnahmen		10.000,00	
39	4 Abbruchmaßnahmen		16.300,00	
39	5 Instandsetzungen			*
39	6 Materialentsorgung			
39	7 Zusätzliche Maßnahmen			
39	8 Provisorische Baukonstruktionen			

399 Sonstiges zur KG 390

OE:	19.21		Datum:	15.10.2021
Vorhab	en:			•
	Berggarten		Kostenermittlun	ıg
	Kakteenschauhaus		KG 410 - 450	•
	Instandsetzung Fassade			
	<u> </u>	•		
				Anlage
	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		€	Seite:
	<u> </u>			
400	Bauwerk - Technische Anlagen	Summe		
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		0,00	
	Abwasseranlagen			
412	Wasseranlagen			
413	Gasanlagen			
419	Sonstiges zur KG 410			
<u> </u>		d		
420) Warmeversorgungsanlagen		0,00	
421	Wärmeerzeugungsanlagen			
422	2 Wärmeverteilnetze			
423	Raumheizflächen			
429	Sonstiges zur KG 420			
430	Raumlufttechnische Anlagen		0,00	
431	Lüftungsanlagen			
432	Teilklimaanlagen			
433	Klimaanlagen			
	Kälteanlagen			
439	Sonstiges zur KG 430			
	Elektrische Anlagen		0,00	
}	Hoch- und Mittelspannungsanlagen			
	Eigenstromversorgungsanlagen			
<u></u>	Niederspannungsschaltanlagen			
	Niederspannungsinstallationsanlagen			
	Beleuchtungsanlagen			
	Blitzschutz- und Erdungsanlagen			
449	Sonstiges zur KG 440			
	Kommunikations-, sicherheits- und informationstechr	nische Anlagene- und in	0,00	
 	Telekommunikationsanlagen			
	Such- und Signalanlagen			
	Zeitdienstanlagen			
	Elektroakustische Anlagen			
	Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen			
	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen			
ı ⊿57	Ühertragungsnetze	1	i i	

459 Sonstiges zur KG 450

OE:	19.21	Datum: 15.10.2021

* /		rh					
	_	rn	-	n	0	n	
v	u		a	u	Œ		

Berggarten Kakteenschauhaus Instandsetzung Fassade Kostenermittlung KG 370 bis 390 Gewerke

KG		'	Anlage
StLB-Nr.	Kostengruppen (KG) nach DIN 276	€	Seite:

300	Bauwerk - Baukonstruktionen / Gewerke	Summe	
300.00	Grundkonstruktionen		
	Erdarbeiten		
	Verbau-, Rahmen und Einpressarbeiten		
	Wasserhaltungsarbeiten		
	Abwasserkanalarbeiten		
300.10	Drainarbeiten		
300.12	Mauerarbeiten		
300.13	Beton- und Stahlbetonarbeiten		
300.14	Naturwerkstein-, Betonwerksteinarbeiten		
300.16	Zimmer- und Holzbauarbeiten		
300.17	Stahlbauarbeiten		
300.18	Abdichtungsarbeiten		
300.20	Dachdeckungsarbeiten		
300.21	Dachabdichtungsarbeiten		
300.22	Klempnerarbeiten		
300.23	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
300.24	Fliesen- und Plattenarbeiten		
300.25	Estricharbeiten		
300.26	Fenster, Außentüren		
300.27	Tischlerarbeiten		
300.28	Parkettarbeiten und Holzpflasterarbeiten	·	
300.29	Beschlagarbeiten		
300.30	Rolladenarbeiten, Rollabschlüsse, Sonnenschutz-		
	und Verdunkelungsanlagen		
300.31	Metallbauarbeiten		
300.32	Verglasungsarbeiten		
300.33	Baureinigungsarbeiten		
300.34	Maler- und Lackierarbeiten		
300.35	Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und		
	Aluminiumbaukonstruktionen		
300.36	Bodenbelagarbeiten		
300.37	Tapezierarbeiten		
300.38	Vorgehängte hinterlüftete Fassaden		
	Trockenbauarbeiten		
	Betonerhaltungsarbeiten		
	Bekämpfender Holzschutz		
300.83	Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen		
	Bauteilen		
300.84	Abbrucharbeiten		
	Rohrvortrieb		
300.86	Bauwerkstrockenlegung		

OE:	19.21	Datum:	15.10.2021	
Vorhab	en:			
	Berggarten		Kostenermittlu	ng
	Kakteenschauhaus		KG 370 bis 390	Gewerke
	Instandsetzung Fassade			
				_
KG				Anlage
StLB-Nr.	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		€	Seite:
	,			_
380	Baukonstruktive Einbauten			
381	Allgemeine Einbauten			
382	Besondere Einbauten			
389	Sonstiges zur KG 380]
				_
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen]
391	Baustelleneinrichtung			1
392	2 Gerüste			1
393	Sicherungsmaßnahmen			
394	Abbruchmaßnahmen			
395	Instandsetzungen			
396	Materialentsorgung]
	Zusätzliche Maßnahmen			
398	Provisorische Baukonstruktionen]
399	Sonstiges zur KG 390			
l		l		1

OE:	19.21			Datum:	15.10.2021	
Vorhabe	en:					***************************************
	Berggarten		*	Kostenermittlu	na	
	Kakteenschauhaus			KG 460 - 490	-9	
	Instandsetzung Fassade					
	3					
		П			Anlage	
	Kostengruppen (KG) nach DIN 276			€	Seite:	
	resterigrupper (Re) flacif Bill 270				Gene.	
460	Förderanlagen	TT		0,00	I	
	Aufzugsanlagen	十十		0,00	†	
	Fahrtreppen, Fahrsteige	$\exists t$			1	
	Befahranlagen	$\dashv \dagger$			1	
	Transportanlagen	十十			1	
	Krananlagen	$\dashv \dagger$,		1	
	Sonstiges zur KG 460	廿			1	
			470 H	470 S	1	
470	Nutzungsspezifische Anlagen	TT	0,00	0,00	1	
471	Küchentechnische Anlagen	Н			Ī	
472	Wäscherei-, Reinigungs- und				<u> </u>	
412	padetechnische Anlagen	S			·	
473	Medienversorgungsanlagen, Medizin- und					
474	labortechnische Anlagen Feuerlöschanlagen	S			•	
 	Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen	S			1	
	Weitere nutzungsspezifische Anlagen	s			1	
	Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser,	귀			1	
477	Abwasser und Gase					
478	Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe,	$\top \top$				
	Wertstoffe und Abfälle					
479	Sonstiges zur KG 470	H]	
	Gebäude- und Anlagenautomation	$\perp \downarrow \downarrow$		0,00	1	
	Automationseinrichtungen	$\perp \downarrow \downarrow$				
	Schaltschränke, Automationsschwerpunkte					
	Automationsmanagement					
	Kabel, Leitungen und Verlegesysteme					
	Datenübertragungsnetze	-44			1	
489	Sonstiges zur KG 480	$\perp \perp \perp$]	
400			490 H	490 S	490 E	0.00
	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen		0,00	0,00		0,00
	Baustelleneinrichtung	-++				
	Gerüste	$\dashv +$				
	Sicherungsmaßnahmen	$-\!\!+\!\!\!+$				
	Abbruchmaßnahmen	$\dashv +$			<u> </u>	
	Instandsetzungen	\dashv				*****
	Materialentsorgung					
	Zusätzliche Maßnahmen					
	Provisorische technische Anlagen					
499	Sonstiges zur KG 490			•		

OE:	19.21		Datum:	15.10.2021
Vorhab	en:			
	Berggarten		Kostenermittlun	a
	Kakteenschauhaus		KG 510 - 570	•
	Instandsetzung Fassade			
	motariaconaria i accado			
	1			Anlage
	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		€	Seite:
	nooding.appoin (noo) nadii zin zin			
500	Außenanlagen und Freiflächen	Summe		
000	, taleonamagon ana i romaerien	Odimilo		
510	Erdbau	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Herstellung			
	Umschließung			
	Sonstiges zur KG 510			
L	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			
520	Gründung, Unterbau			
521	Baugrundverbesserung			
522	Gründungen und Bodenplatten			
523	Gründungsbeläge			
. 524	Abdichtungen und Bekleidungen			
525	Dränagen			
- 529	Sonstiges zur KG 520			
	Oberbau, Deckschichten			
	Wege			
	Straßen			
	Plätze, Höfe, Terrassen			
	Stellplätze			
	Sportplatzflächen		*	
	Spielplatzflächen			
	Gleisanlagen			
	Flugplatzflächen			
538	Sonstiges zur KG 530			
540	NP automatautien an	T		
	Baukonstruktionen Einfriedigungen			
	Schutzkonstruktionen			
	Wandkonstruktionen			
	Rampen, Treppen, Tribünen			
	Überdachungen		1	
	S Stege			
	Kanal- und Schachtkonstruktionen			
	Wasserbecken			
	Sonstiges zur KG 540			
				
550	Technische Anlagen	*		
551	Abwasseranlagen			
	Wasseranlagen			
553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten			
	Wärmeversorgungsanlagen			
	Raumlufttechnische Anlagen			
556	Elektrische Anlagen			
557	Kommunikations-, sicherheits- und informations-			·
	technische Anlagen, Automation			
	Nutzungsspezifische Anlagen	 		
508	Sonstiges zur KG 550		<u> </u>	
560	Einhauten in Außenanlagen und Ereiflächen	T		
	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen Allgemeine Einbauten			
	P Besondere Einbauten			
1004	- Possingere Filipantell	I		

563 Orientierungs- und Informationssysteme

569 Sonstiges zur KG 560

570	Vegetationsflächen	
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	
572	Sicherungsbauweisen	
573	Pflanzflächen	
574	Rasen- und Saatflächen	
579	Sonstiges zur KG 570	

Feb 21

2.111 e/4a

OE:	19.21		Datum:	15.10.2021	
Vorhaben:					
	Berggarten		Kostenermittlur	ng	
	Kakteenschauhaus		KG 580 - 710	J	
	Instandsetzung Fassade				
	<u> </u>				
٠	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		€	Anlage Seite:	
58	30 Wasserflächen				
	31 Befestigungen				
	32 Abdichtungen				
	33 Bepflanzungen				
	39 Sonstiges zur KG 580				
	35 Journaliges 201 NO 300		<u> </u>		
59	O Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freifl	ächen			
59	31 Baustelleneinrichtung				
59	92 Gerüste	·			
59	3 Sicherungsmaßnahmen				
59	Abbruchmaßnahmen				
59	95 Instandsetzungen				
	96 Materialentsorgung				
	7 Zusätzliche Maßnahmen				
59	98 Provisorische Außenanlagen und Freiflächen				
	99 Sonstiges zur KG 590				
	<u> </u>			!	
60	00 Ausstattung und Kunstwerke	Summe			
61	0 Allgemeine Ausstattung				
	20 Besondere Ausstattung				
	30 Informationstechnische Ausstattung				
64	10 Künstlerische Ausstattung				
64	11 Kunstobjekte				
64	Künstlerische Gestaltung des Bauwerks				
64	Künstlerische Gestaltung der Außenanlagen und F	reiflächen			
64	19 Sonstiges zur KG 640				
69	O Sonstige Ausstattung			-	
70	00 Baunebenkosten	Summe	48.000,00		
				Į.	
	0 Bauherrenaufgaben		2.058,03		
	1 Projektleitung				
71	2 Bedarfsplanung				

2.058,03

713 Projektsteuerung

715 Vergabeverfahren 719 Sonstiges zur KG 710

714 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

OE: 19.
Vorhaben:

Berggarten Kakteenschauhaus Instandsetzung Fassade Kostenermittlung KG 720 - 800

	mstandsetzung Fassade			
				Anlage
	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		€	Seite:
720	Vorbereitung der Objektplanung			
721	Untersuchungen			
722				
	Wertermittlungen			
723	Städtebauliche Leistungen			
724	Landschaftsplanerische Leistungen			
725	Wettbewerbe			
729	Sonstiges zur KG 720			
**************************************	<u> </u>			
730	Objektplanung		45 041 07	
			45.941,97	
731	Gebäude und Innenräume		45.941,97	
732	Freianlagen			
733 410	Ingenieurbauwerke 410			
733 420	Ingenieurbauwerke 420			
733 440	Ingenieurbauwerke 430			
734	Verkehrsanlagen			
739	Sonstiges zur KG 730			
139	Solistiges zur KG 730			
= 10				
740	Fachplanung			
741	Tragwerksplanung			
742 410	Technische Ausrüstung San 410			
742 420	Technische AusrüstungHLM 420 Wärmeversorgungsa	ınlaqen		
742 430				
	Technische Ausrüstung HLM 430 Lufttechnische Anlag	Juli .		
742 440	Technische Ausrüstung ELT 440 Starkstromanlagen			
742 450	Technische Ausrüstung ELT 450 Fernmelde-u. Informa			
742 451	Technische Ausrüstung 18.5 451 Fernmelde-u. Informa	ationstechnische Anlage	n	
742 461	Technische Ausrüstung ELT 461 Förderanlagen			
742 469	Technische Ausrüstung HLM 469 Trennvorhänge / Kra	ınanlagen		
	Technische Ausrüstung HLM 470 Nutzungsspezifische			
	Technische Ausrüstung HLM 470 Nutzungsspezifische			
	Technische Ausrüstung HLM 470 Nutzungsspezifische			
742 480	Technische Ausrüstung HLM 480 Gebäudeautomation			
742 540S	Technische Ausrüstung San 541+542+542			
	Bauphysik			
	Geotechnik			
	Ingenieurvermessung			
	Lichttechnik, Tageslichttechnik			
	Brandschutz Hochbau 300			
747 410	Brandschutz SAN 410			
747 420	Brandschutz HLM 420			
747 440	Brandschutz ELT 440			
	Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Sonstiges zur KG 740			
143	Johnsuges zur NG 740			
	Künstlerische Leistungen			
751	Kunstwettbewerbe			
752	Honorare			
	Sonstiges zur KG 750			
700	Alleganica Danaha L			
	Allgemeine Baunebenkosten			
	Gutachten und Beratung			
	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen			
763	Bewirtschaftungskosten			
	Bemusterungskosten			
	Betriebskosten nach der Abnahme			
	Versicherungen			
/69	Sonstiges zur KG 760			
790	Sonstige Baunebenkosten			
791	Bestandsdokumentation			
	Sonstiges zur KG 790			
	J			
900	Financiasus			
	Finanzierung			
	Finanzierungsnebenkosten			
820	Fremdkapitalzinsen			
830	Eigenkapitalzinsen			
	Bürgschaften			
	Sonstige Finanzierungskosten			
	go i monizio dilgonosteni			