

OBJEKT	Gymnasium Helene-Lange-Schule	Anlage Nr. 2
PROJEKT	(Außenstelle Ihmeschule) G9 Maßnahmen	
PROJEKTNR.:	B.191615011 LAGERBUCHNR.: 032-0091	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	149.000	
	Herrichten und Erschließen	149.000	
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.715.000	
	Gründung	175.000	
	Außenwände	53.000	
	Innenwände	766.000	
	Decken	152.000	
	Dächer	8.000	
	Baukonstruktive Einbauten	108.000	
	Sonstige Maßnahmen	453.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.760.000	
	Elektroarbeiten	650.000	
	Heizung, Lüftung	775.000	
	Sanitärarbeiten	335.000	
500	Außenanlagen	438.000	
	Außenanlagen (San.)	84.000	
	Außenanlagen (Allg.)	354.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	1.115.000	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	1.033.000	
	Gutachten und Beratung	37.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	45.000	
zur Rundung		0	
Zwischensumme		5.177.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 5.177.000 = 776.550		783.000	
Gesamtsumme		5.960.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauplatz können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.