

OBJEKT	Gymnasium Lutherschule	Anlage Nr.	1
PROJEKT	Sanierung mit Anbau an Sporthalle und Neubau Mensa, Ergänzungsmaßnahmen		
PROJEKTNR.:	17-2007-647	LAGERBUCHNR.:	005/0013-06

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	260.000	
	321 Bodenaustausch	155.000	Zusatzkosten Bodenaustausch 1.100 m ³
	390 Sonstige Maßnahmen	105.000	Leichtbauwände, Fenster, Einbauschränke
400	Bauwerk - Technische Anlagen	370.000	
	440 Starkstromanlagen	140.000	Beleuchtung, Sicherheitsbel., Blitzschutz
	460 Förderanlagen	230.000	Aufzug
500	Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	100.000	
	730 Honorare	100.000	Honorare und Prüfungen
zur Rundung			
Zwischensumme		730.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten für den 2.+3. Bauabschnitt			
pauschal 15 v.H. von 5.400.000 = 810.000		810.000	
Gesamtsumme		1.540.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.