

CDU-Fraktion (Anfrage Nr. 15-0174/2020)

Eingereicht am 22.01.2020 um 14:22 Uhr.

Baufortschritt Rehre

Nach Aussagen von Anwohnern wurde im Dezember über einen Zeitraum von ca. 3 Wochen auf der Baustelle Rehre nicht gearbeitet.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Wird der Zeitplan eingehalten?
2. Gibt es einen vertraglichen Anreiz für die beauftragten Unternehmen die Bauarbeiten früher als geplant abzuschließen?
3. Gibt es Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung von vereinbarten Fristen für die Ausführung und welche Fristen wurden konkret vereinbart?

18.63.09
Hannover / 22.01.2020